

z dnia 22 stycznia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/257/12 z dnia 9 października 2012

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Sierakowice u c h w a l a, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/257/12 Rady Gminy Sierakowice z dnia 9 października 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

"Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu na 2013 rok w wysokości nie mniej niż 288.800,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych) dział 900, rozdział 90002, z tym że ostateczna kwota zostanie ustalona po wyłonieniu wykonawcy zadania".

§ 2. Pozostałe paragrafy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Suchta

Uzasadnienie

Wójt Gminy Potęgowo wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu realizacji I etapu inwestycji, obejmującego wykonanie prac projektowych uszczelnienia trzeciej części kwatery na składowisku odpadów w Chlewnicy. Termin realizacji I etapu był ustalony na 31-12-2012 r., jednak z uwagi przedłużającą się procedurą w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dochowanie terminu stało się niemożliwe. Wobec powyższego należy wprowadzić zmiany w uchwale Nr XXI/257/12 z dnia 9 października 2012. Środki finansowe na pokrycie I etapu inwestycji były zabezpieczone w budżecie na 2012 r. Wprowadzić należy aneks do umowy, w części dotyczącej realizacji I etapu inwestycji. Obecnie termin realizacji I etapu planowany jest na 31-03-2013, a etapu II do końca 2013 r.