

ZARZĄDZENIE Nr 9/2018
Wójta Gminy Sierakowice
z dnia 12 stycznia 2018r.

w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa Przedszkola Samorządowego w Sierakowicach”

Na podstawie art. 20a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. 1579 z późn.zm)

Wójt Gminy Sierakowice zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. „Budowa Przedszkola Samorządowego w Sierakowicach” w składzie:

1. Zbigniew Fularczyk – przewodniczący zespołu.
2. Tomasz Maszke – z- ca przewodniczącego zespołu,
3. Błażej Reclaw – członek zespołu

§ 2

1. Do zadań Zespołu należy:
 - 1) prowadzenie kontroli realizacji umowy zawartej z Wykonawcą,
 - 2) analiza zasadności wykonania robót dodatkowych,
 - 3) koordynacja wszelkich czynności i zagadnień, podejmowanych w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy, a następnie oddania go do eksploatacji,
 - 4) prowadzenie porad koordynacyjnych i roboczych z udziałem wszystkich zainteresowanych stron – uczestników procesu inwestycyjnego łącznie z nadzorem autorskim, oraz sporządzenie odpowiednich protokołów ze spotkań,
 - 5) egzekwowanie od projektanta wszelkich czynności koniecznych do wykonania w ramach nadzoru autorskiego, w tym wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, za które projektant ponosi odpowiedzialność,
 - 6) sprawdzenie kompletności i poprawności operatu kolaudacyjnego oraz dokumentacji powykonawczej,

- 7) wykonanie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem inwestycji do odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego, zorganizowanie i przeprowadzenie odbiorów częściowych i odbioru końcowego z przekazaniem do eksploatacji nowo wybudowanego obiektu,
- 8) udział w czynnościach przeglądów gwarancyjnych i odbioru ostatecznego po upływie okresu gwarancji

2. Do zadań zastępcy przewodniczącego i członka zespołu należy:

- 1) bieżąca kontrola realizacji umowy pod kątem zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
- 2) analiza możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz przygotowanie stosowanych aneksów,
- 3) analiza treści projektów umów o podwykonawstwo pod kątem ich zgodności z zawartą umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
- 4) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe.

§ 2

Zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia ulegnie rozwiązaniu po dokonaniu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Tadeusz Kobiela