
 

Załącznik nr 3 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” do postępowania o udzielenie zamówienia pn. 

wielobranżowego nadzoru inwestorskiego inwestycji współfinansowany

 

SUE.271.3.2018   

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

 

1.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE:  

1.1.   Nazwa zamówienia: 

Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego inwestycji 
ze środków Unii Europejskiej. 

1.2.  Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zwanej dalej NADZOREM polegającej na zarządzaniu i 

nadzorze nad realizacją umów/owy 

następujących zadań inwestycyjnych (części zamówienia):

1) Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i 

roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice

2) Budowa węzła integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi

3) Budowa przystani żeglarskiej, miejsca przeznaczonego do kąpieli oraz infrastruktury 

kajakowej i rekreacyjnej na Jeziorze Gowidlińskim w miejscowości Gowidlino w ramach 

projektu: „Pomorskie Szlaki Kajakowe 

rekreacyjno – wędkarsko 

Gowidlino. 

W celu realizacji usług/i Wykonawca zapewni zespół specjalistów. Na czele każdego zespołu 

części zamówienia) stać będzie 
funkcję nadzoru branż/y dla danej części zamówienia.

Inspektor nadzoru koordynator jest przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za cały zakres 
działań Wykonawcy.  

1.3.  Cel zamówienia:  

Zamawiający powierzy Wykonawcy/om 
(części zamówienia), o których mowa w pkt. 
robót jakości stosowanych materiałów i robót, kosztów realizacji 
dokumentacjami projektowymi 
wykonawcą/ami robót budowlanych. 

2.  WARUNKI REALIZACJI NADZORU:

Załącznik nr 3 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” do postępowania o udzielenie zamówienia pn. 

wielobranżowego nadzoru inwestorskiego inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskie (SUE.271.3.2018)

         Załącznik nr 3 do SIWZ

 

CZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego inwestycji współfinansowanych 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zwanej dalej NADZOREM polegającej na zarządzaniu i 

ów/owy na wykonanie robót wraz z kontrolą rozliczenia 

następujących zadań inwestycyjnych (części zamówienia): 

Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i 

roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice

yjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi

Budowa przystani żeglarskiej, miejsca przeznaczonego do kąpieli oraz infrastruktury 

kajakowej i rekreacyjnej na Jeziorze Gowidlińskim w miejscowości Gowidlino w ramach 

projektu: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – szlak Górnej Słupi” oraz 
wędkarsko - kąpieliskowego nad jeziorem Gowidlińskim w miejscowości 

i Wykonawca zapewni zespół specjalistów. Na czele każdego zespołu 

będzie inspektor nadzoru koordynator, który może jednocześnie pełnić 
funkcję nadzoru branż/y dla danej części zamówienia. 

nadzoru koordynator jest przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za cały zakres 

Wykonawcy/om nadzór nad realizacją poszczególnych zadań inwestycyjnych 
mowa w pkt. 1.2. w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy 

materiałów i robót, kosztów realizacji robót, wykonania robót zgodnie z 
 oraz wiedzą techniczną w terminie ustalonym w 

udowlanych.  

2.  WARUNKI REALIZACJI NADZORU: 

Załącznik nr 3 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” do postępowania o udzielenie zamówienia pn. Świadczenie usług 
ch ze środków Unii Europejskie (SUE.271.3.2018). 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

współfinansowanych 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zwanej dalej NADZOREM polegającej na zarządzaniu i 

na wykonanie robót wraz z kontrolą rozliczenia finansowego dla 

Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i 

roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice, 
yjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi, 

Budowa przystani żeglarskiej, miejsca przeznaczonego do kąpieli oraz infrastruktury 

kajakowej i rekreacyjnej na Jeziorze Gowidlińskim w miejscowości Gowidlino w ramach 

oraz Budowa pomostu 

kąpieliskowego nad jeziorem Gowidlińskim w miejscowości 

i Wykonawca zapewni zespół specjalistów. Na czele każdego zespołu (dla każdej 
, który może jednocześnie pełnić 

nadzoru koordynator jest przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za cały zakres 

poszczególnych zadań inwestycyjnych 
w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy 

robót, wykonania robót zgodnie z 
oraz wiedzą techniczną w terminie ustalonym w umowie z 
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CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 
zamówienia) SIWZ. 

3.  TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Terminu realizacji poszczególnych zadań (części) przedmiotu zamówienia zostały opisane w Rozdziale IV 
(Termin wykonania zamówienia) SIWZ.

4.  ZAKRES DZIAŁAŃ: 

4.1.  Obowiązki ogólne: 

Wykonawca usługi nadzoru powoła Zespół Nadzoru Inwestorskiego, składający się z inspektorów 
nadzoru wszystkich branż, którzy 
Inspektora Nadzoru Koordynatora, który bezpośrednio bę
Inwestorskiego. 

4.1.1.  Inspektor Nadzoru Koordynator
trzecimi w sprawach związanych z realizacją zamówienia (części zamówienia)
współpracy z instytucjami i mieszkańcami. 

O wszystkich problemach wraz z propozycjami ich rozwiązania 
powiadomi Przedstawicieli Zamawiającego

Ponadto Inspektor Nadzoru Koordynator 

a) Kontrolował i monitorował stan techniczny 
robót budowlanych realizowanych przez W

b) Doprowadzał do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą robót budowlanych

c)  Brał udział w odpowiedniej procedurze 

d) Organizował i przewodniczył naradom koordynacyjnym dotyczącym realizacji budowy, jak również 
organizował i przewodniczył naradom zwołanym przez Zamawiającego z udziałem 
branżowych i niezbędnego personelu, Wykonawcy robót budowlanych. 
będzie sporządzał protokoły z tych narad i przekazywa
Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych

e) Sprawdzał i formułował zalecenia dot
polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego winno odbywać się zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie 
na nadzór inwestorski i obowiązującymi 
nadzoru) w granicach przyznanych 
zakresie jakości materiałów i robót oraz postępu poszczególnych etapów 
zamówienia), zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem przygotowanym przez 
Wykonawcę robót budowlanych.  
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ADAŃ INWESTYCYJNYCH – została opisana w Rozdziale III (Op

EALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

alizacji poszczególnych zadań (części) przedmiotu zamówienia zostały opisane w Rozdziale IV 
(Termin wykonania zamówienia) SIWZ. 

powoła Zespół Nadzoru Inwestorskiego, składający się z inspektorów 
 będą uczestniczyć w realizacji zamówienia (części zamówieni

oordynatora, który bezpośrednio będzie kierował pracą

Inspektor Nadzoru Koordynator będzie reprezentował Zamawiającego w kontaktach z osobami 
związanych z realizacją zamówienia (części zamówienia), a w szczególności we 

mieszkańcami.  

O wszystkich problemach wraz z propozycjami ich rozwiązania Inspektor Nadzoru Koordynator 
Zamawiającego.  

Inspektor Nadzoru Koordynator będzie:  

a) Kontrolował i monitorował stan techniczny budynków i budowli będących w strefie oddziaływan
robót budowlanych realizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych, 

b) Doprowadzał do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą robót budowlanych

c)  Brał udział w odpowiedniej procedurze arbitrażowej, w razie wystąpienia takiej konieczności

d) Organizował i przewodniczył naradom koordynacyjnym dotyczącym realizacji budowy, jak również 
organizował i przewodniczył naradom zwołanym przez Zamawiającego z udziałem 

zbędnego personelu, Wykonawcy robót budowlanych. Inspektor Nadzoru Koordynator 
będzie sporządzał protokoły z tych narad i przekazywał je w ciągu 3 dni roboczych od narady 
Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych,  

Sprawdzał i formułował zalecenia dotyczące poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, 
polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, itp. 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego winno odbywać się zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie 
obowiązującymi przepisami prawa. Personel Wykonawcy (branżowi inspektorzy 

w granicach przyznanych im uprawnień będą prowadzić kontrole na etapie realizacji robót w 
zakresie jakości materiałów i robót oraz postępu poszczególnych etapów 

z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem przygotowanym przez 
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została opisana w Rozdziale III (Opis przedmiotu 

alizacji poszczególnych zadań (części) przedmiotu zamówienia zostały opisane w Rozdziale IV 

powoła Zespół Nadzoru Inwestorskiego, składający się z inspektorów 
(części zamówienia), w tym 

dzie kierował pracą Zespołu Nadzoru 

będzie reprezentował Zamawiającego w kontaktach z osobami 
, a w szczególności we 

Inspektor Nadzoru Koordynator 

budynków i budowli będących w strefie oddziaływania 

b) Doprowadzał do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą robót budowlanych,  

arbitrażowej, w razie wystąpienia takiej konieczności,  

d) Organizował i przewodniczył naradom koordynacyjnym dotyczącym realizacji budowy, jak również 
organizował i przewodniczył naradom zwołanym przez Zamawiającego z udziałem inspektorów 

Inspektor Nadzoru Koordynator 
ciągu 3 dni roboczych od narady 

yczące poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego winno odbywać się zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie 
(branżowi inspektorzy 

prowadzić kontrole na etapie realizacji robót w 
zakresie jakości materiałów i robót oraz postępu poszczególnych etapów zamówienia (części 

z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem przygotowanym przez 
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4.1.2. Wykonawca usługi nadzoru 
Zamawiającym oraz będzie:   

a) Wspierał Zamawiającego we wszystkich
finansowych związanych z realizacją zadania zgodnie z decyzją
środków unijnych oraz wszystkimi aneksami do przedmiotowej umowy, sporządzał wszelkie niezbędne 
dokumenty wymagane w w/w umowie zgodnie ze wzorami dostępnymi na stronie internetowej 
http://dpr.pomorskie.eu i zgodnie z niniejszym OPISEM,  

w tym m.in.: będzie przestrzegał przepisów Unii Europejskiej związanych z 
ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Pomorskiego
przestrzeganie przez wykonawcę robót budowlanych

b) Zapewniał stałą wymianę informacji (na piśmie i/lub mailowo) z Zamawiającym oraz koord
swoją działalność z wymaganiami Zamawiającego,

c) Prowadził bieżącą analizę sytuacji związaną z realizacją 
monitorował i identyfikował wszelkie problemy, ryzyka i zagrożenia planowanego przebiegu 
zamówienia (części zamówienia)
mogących skutkować nieprawidłową i nieterminową realizacją zadania. Wykrycie takich problemów czy 
zagrożeń skutkować będzie podjęciem przez 
kompetencji lub sformułowania konkretnych zaleceń (sugestii dla Zamawiającego) odnośnie 
konieczności podjęcia określonych działań. W szczególności, gdy postęp realizacji elementów 
zamówienia (części zamówienia) 
robót budowlanych, do obowiązków 
wszystkich środkach, które należy podjąć w celu naprawy zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia 
zobowiązań wynikających z umowy na wykonanie 
formułowane przez Inspektora Nadzoru Koordynatora
wyczerpujące uzasadnienie z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami, (co nie ogranicza 
możliwości formułowania rekomendacji wa

d) Inspektor Nadzoru Koordynator
zamówienia) objętego decyzją/ami
przez instytucje do tego uprawnione 
finansowej realizacji i w okresie gwarancji.

4.1.3. Inspektor Nadzoru Koordynator 
przedmiotu zamówienia, w tym: 

a) Wszelkie dokumenty przekazywane Zamawiającemu w wersji papierowej muszą być podpisane przez 
Inspektora Nadzoru Koordynatora 

b) Całość posiadanej przez 
przedmiotowego będzie przechowywana w biurze 
przekazana Zamawiającemu.   
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usługi nadzoru będzie pełnił swoje obowiązki przy ścisłej współpracy z 

we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i rozliczeniach 
finansowych związanych z realizacją zadania zgodnie z decyzją/ami o dofinansowanie Projektu
środków unijnych oraz wszystkimi aneksami do przedmiotowej umowy, sporządzał wszelkie niezbędne 
dokumenty wymagane w w/w umowie zgodnie ze wzorami dostępnymi na stronie internetowej 

zgodnie z niniejszym OPISEM,   

przestrzegał przepisów Unii Europejskiej związanych z dofinansowaniem Projektu 
ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Pomorskiego ma lata 2014-2020 
przestrzeganie przez wykonawcę robót budowlanych;  

Zapewniał stałą wymianę informacji (na piśmie i/lub mailowo) z Zamawiającym oraz koord
ść z wymaganiami Zamawiającego, 

Prowadził bieżącą analizę sytuacji związaną z realizacją zamówienia (części zamówienia)
monitorował i identyfikował wszelkie problemy, ryzyka i zagrożenia planowanego przebiegu 

mówienia) oraz niezwłocznie informował Zamawiającego o
skutkować nieprawidłową i nieterminową realizacją zadania. Wykrycie takich problemów czy 

zagrożeń skutkować będzie podjęciem przez Wykonawcę działań naprawczych 
kompetencji lub sformułowania konkretnych zaleceń (sugestii dla Zamawiającego) odnośnie 
konieczności podjęcia określonych działań. W szczególności, gdy postęp realizacji elementów 

 nie będzie zgodny z harmonogramem przedłożon
robót budowlanych, do obowiązków Wykonawcy będzie należało poinformowanie Zamawiającego o 
wszystkich środkach, które należy podjąć w celu naprawy zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia 
zobowiązań wynikających z umowy na wykonanie zamówienia (części zamówienia)

Inspektora Nadzoru Koordynatora dla Zamawiającego powinny
wyczerpujące uzasadnienie z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami, (co nie ogranicza 
możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych), 

d) Inspektor Nadzoru Koordynator będzie czynnie uczestniczył w każdej kontroli 
/ami o dofinansowanie Projektu/ów ze środków unijnych dokonywanego 

przez instytucje do tego uprawnione w ciągu okresu Trwałości Projektu, tj. 5 lat od daty zakończenia 
lizacji i w okresie gwarancji. 

Inspektor Nadzoru Koordynator będzie prowadził dokumentację niezbędną do realizacji 

ekazywane Zamawiającemu w wersji papierowej muszą być podpisane przez 
Inspektora Nadzoru Koordynatora oraz przekazane także w wersji elektronicznej.  

b) Całość posiadanej przez Wykonawcę dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji 
ie przechowywana w biurze Inspektora Nadzoru Koordynatora
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będzie pełnił swoje obowiązki przy ścisłej współpracy z 

dministracyjnych i rozliczeniach 
o dofinansowanie Projektu/ów ze 

środków unijnych oraz wszystkimi aneksami do przedmiotowej umowy, sporządzał wszelkie niezbędne 
dokumenty wymagane w w/w umowie zgodnie ze wzorami dostępnymi na stronie internetowej 

dofinansowaniem Projektu 
 oraz egzekwował ich 

Zapewniał stałą wymianę informacji (na piśmie i/lub mailowo) z Zamawiającym oraz koordynował 

zamówienia (części zamówienia), 
monitorował i identyfikował wszelkie problemy, ryzyka i zagrożenia planowanego przebiegu 

niezwłocznie informował Zamawiającego o okolicznościach 
skutkować nieprawidłową i nieterminową realizacją zadania. Wykrycie takich problemów czy 

działań naprawczych w zakresie jego 
kompetencji lub sformułowania konkretnych zaleceń (sugestii dla Zamawiającego) odnośnie 
konieczności podjęcia określonych działań. W szczególności, gdy postęp realizacji elementów 

nie będzie zgodny z harmonogramem przedłożonym przez Wykonawcę 
będzie należało poinformowanie Zamawiającego o 

wszystkich środkach, które należy podjąć w celu naprawy zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia 
ia (części zamówienia). Wszelkie wnioski 
dla Zamawiającego powinny zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami, (co nie ogranicza 

każdej kontroli zamówienia (części 
ze środków unijnych dokonywanego 

w ciągu okresu Trwałości Projektu, tj. 5 lat od daty zakończenia 

będzie prowadził dokumentację niezbędną do realizacji 

ekazywane Zamawiającemu w wersji papierowej muszą być podpisane przez 

dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji 
Inspektora Nadzoru Koordynatora, a po zakończeniu 



 

Załącznik nr 3 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” do postępowania o udzielenie zamówienia pn. 

wielobranżowego nadzoru inwestorskiego inwestycji współfinansowany

c) Wykonawca jest zobowiązany należycie zabezpieczyć
zniszczeniem i dostępem osób niepowołanych oraz jest za nią odpowiedzialny aż do momentu 
przekazania jej Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie prawo dostępu do 
dokumentacji posiadanej przez Wykonawcę
zamówienia), na każdym etapie realizacji 
sytuacji, w której odbywać są będzie jakakolwiek kontrola Projektu przez uprawnione do tego instytucje. 

4.2. Obowiązki i prawa wynikające z ustawy Prawo budowlane:

4.2.1. Obowiązki  

- Reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 
projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

- Sprawdzanie, jakości wykonywanych robót budowlanych
wyrobów zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego,

- Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających i potwierdzenie 
wpisem w Dzienniku Budowy w terminie do 3 dni od zgłoszenia ich przez Wykonawcę robót 
budowlanych. Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych 
oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywani
ich do użytkowania, 

- Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, kontrolowanie rozliczeń 
budowy, 

- Uczestniczenie w obowiązkowej kontroli zwołanej prze
Budowlanego.  

w szczególności:  

a) Monitorowanie postępu robót budowlanych; opiniowanie i potwierdzanie rzeczywistego 
zaawansowania w odniesieniu do przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych w 
harmonogramie rzeczowo – finansowym,

b) Nadzorowanie badań laboratoryjnych i polowych grun

c) Wykonanie kontrolnych badań jakości w laboratoriach: własnym lub posiadającym certyfikację, po 
uprzedniej akceptacji Zamawiającego, 

d) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów

e) Dokonywanie obmiaru wykonanyc
wykonanych robót,  

f) Weryfikacja wyceny stawek wszelkich dla nieprzewidzianych robót przedstawionych przez 
robót budowlanych, 
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jest zobowiązany należycie zabezpieczyć posiadaną przez siebie dokumentację przed 
zniszczeniem i dostępem osób niepowołanych oraz jest za nią odpowiedzialny aż do momentu 
przekazania jej Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie prawo dostępu do 

Wykonawcę, a dotyczącej realizacji przedmiotowego 
na każdym etapie realizacji zamówienia (części zamówienia). W szczególności dotyczy to 

sytuacji, w której odbywać są będzie jakakolwiek kontrola Projektu przez uprawnione do tego instytucje. 

kające z ustawy Prawo budowlane: 

Reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 
pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych ro
wyrobów zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego, 

Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających i potwierdzenie 
wy w terminie do 3 dni od zgłoszenia ich przez Wykonawcę robót 

Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych 
oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywani

Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, kontrolowanie rozliczeń 

Uczestniczenie w obowiązkowej kontroli zwołanej przez Powiatowego 

owanie postępu robót budowlanych; opiniowanie i potwierdzanie rzeczywistego 
zaawansowania w odniesieniu do przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych w 

finansowym, 

Nadzorowanie badań laboratoryjnych i polowych gruntów, Wykonawcy robót budowlanych,

c) Wykonanie kontrolnych badań jakości w laboratoriach: własnym lub posiadającym certyfikację, po 
uprzedniej akceptacji Zamawiającego,  

d) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów, 

e) Dokonywanie obmiaru wykonanych robót, sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości i wartości 

Weryfikacja wyceny stawek wszelkich dla nieprzewidzianych robót przedstawionych przez 
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przez siebie dokumentację przed 
zniszczeniem i dostępem osób niepowołanych oraz jest za nią odpowiedzialny aż do momentu 
przekazania jej Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie prawo dostępu do wszelkiej 

ącej realizacji przedmiotowego zamówienia (części 
. W szczególności dotyczy to 

sytuacji, w której odbywać są będzie jakakolwiek kontrola Projektu przez uprawnione do tego instytucje.  

Reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 
pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

stosowania przy wykonywaniu tych robót 

Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających i potwierdzenie 
wy w terminie do 3 dni od zgłoszenia ich przez Wykonawcę robót 

Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych 
oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie 

Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, kontrolowanie rozliczeń 

Powiatowego Inspektora Nadzoru 

owanie postępu robót budowlanych; opiniowanie i potwierdzanie rzeczywistego 
zaawansowania w odniesieniu do przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych w 

konawcy robót budowlanych, 

c) Wykonanie kontrolnych badań jakości w laboratoriach: własnym lub posiadającym certyfikację, po 

prawdzenia miesięcznych zestawień ilości i wartości 

Weryfikacja wyceny stawek wszelkich dla nieprzewidzianych robót przedstawionych przez Wykonawcę 
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g) Wycena poleceń zmian w porozumieniu z Zamawiającym, z uwzględnieniem przepisów prawa 
zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych oraz zapisów umowy na wykonanie robót. 

h) Weryfikacja i ocena działań Projektanta w zakresie sprawowania przez ni
którym mowa w art 20 ustawy – 

j) Kontrola przestrzegania przez Wykonawcę robót budowanych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz utrzymania porządku na terenie budowy,

k) Kontrola zgodności oznakowania robót b
organizacji ruchu (jeżeli dotyczy) 

l) Przygotowanie odbioru końcowego robót: sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych 
przez Wykonawcę robót budowlanych doku
odbiorze robót, 

m) Rozliczanie Umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, rozwiązania lub 
odstąpienia, 

n) Identyfikowanie ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy robót budow
stron trzecich i niezwłocznego informowania o tym Zamawiającego wraz ze złożeniem propozycji 
sposobów zapobiegania tym roszczeniom, 

o) Udział przy rozpatrywaniu roszczeń Wykonawcy robót budowlanych i przedstawiania Zamawiającemu 
stanowiska w odniesieniu do nich. W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między 
Zamawiającym, a Wykonawcą robót budowlanych 
usługi nadzoru  zapewni wsparcie Zamawiającemu poprzez przedstawienie wyczerpujących informac
wyjaśnień dotyczących tematu sporu,

p) Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych 
zadania, 

q) Opiniowanie, celem akceptacji przez Zamawiającego, podwykonawców robót budowlanych projektów 
umów Wykonawcy robót budowlanych z podwykonawcami, kontroli umów i płatności pomiędzy 
Wykonawcą robót budowlanych, a podwykonawcami,

r) Uczestnictwo w przeglądach gwara

4.2.2.  Wykonawca usługi nadzoru

a) Dopuszczaniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do 
wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót budowlanych, zatwierdzeniu dokumentów jakości, 
aprobat, deklaracji zgodności, atestów. i
wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

b) Zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robot budowlanych
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g) Wycena poleceń zmian w porozumieniu z Zamawiającym, z uwzględnieniem przepisów prawa 
zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych oraz zapisów umowy na wykonanie robót. 

) Weryfikacja i ocena działań Projektanta w zakresie sprawowania przez niego nadzoru autorskiego
 Prawo budowlane, 

j) Kontrola przestrzegania przez Wykonawcę robót budowanych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
nia porządku na terenie budowy, 

k) Kontrola zgodności oznakowania robót budowlanych z zatwierdzonym projektem tymczasowej 
 przez cały okres realizacji zadania, 

l) Przygotowanie odbioru końcowego robót: sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych 
przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru ora

m) Rozliczanie Umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, rozwiązania lub 

) Identyfikowanie ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy robót budow
stron trzecich i niezwłocznego informowania o tym Zamawiającego wraz ze złożeniem propozycji 
sposobów zapobiegania tym roszczeniom,  

o) Udział przy rozpatrywaniu roszczeń Wykonawcy robót budowlanych i przedstawiania Zamawiającemu 
esieniu do nich. W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między 

Zamawiającym, a Wykonawcą robót budowlanych dotyczący realizacji Umowy na 
zapewni wsparcie Zamawiającemu poprzez przedstawienie wyczerpujących informac

śnień dotyczących tematu sporu, 

p) Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych 

q) Opiniowanie, celem akceptacji przez Zamawiającego, podwykonawców robót budowlanych projektów 
cy robót budowlanych z podwykonawcami, kontroli umów i płatności pomiędzy 
budowlanych, a podwykonawcami, 

r) Uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych i odbiorze ostatecznym. 

usługi nadzoru poprzez Zespół Nadzoru Inwestorskiego będzie decydować o: 

Dopuszczaniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do 
wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót budowlanych, zatwierdzeniu dokumentów jakości, 
aprobat, deklaracji zgodności, atestów. itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów 
wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

b) Zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robot budowlanych
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g) Wycena poleceń zmian w porozumieniu z Zamawiającym, z uwzględnieniem przepisów prawa 
zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych oraz zapisów umowy na wykonanie robót.  

nadzoru autorskiego, o 

j) Kontrola przestrzegania przez Wykonawcę robót budowanych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

udowlanych z zatwierdzonym projektem tymczasowej 

l) Przygotowanie odbioru końcowego robót: sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych 
mentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w 

m) Rozliczanie Umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, rozwiązania lub 

) Identyfikowanie ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy robót budowlanych i 
stron trzecich i niezwłocznego informowania o tym Zamawiającego wraz ze złożeniem propozycji 

o) Udział przy rozpatrywaniu roszczeń Wykonawcy robót budowlanych i przedstawiania Zamawiającemu 
esieniu do nich. W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między 

dotyczący realizacji Umowy na roboty, Wykonawca 
zapewni wsparcie Zamawiającemu poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i 

p) Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją 

q) Opiniowanie, celem akceptacji przez Zamawiającego, podwykonawców robót budowlanych projektów 
cy robót budowlanych z podwykonawcami, kontroli umów i płatności pomiędzy 

ego będzie decydować o:  

Dopuszczaniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do 
wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót budowlanych, zatwierdzeniu dokumentów jakości, 

tp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów 
wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,  

b) Zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robot budowlanych,  
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c) Dopuszczeniu do udziału w
prefabrykatów, oraz sprzętu i środków transpor

d) Wydaniu kierownikowi budowy potwierdzonego wpisem do dziennika budowy polecenia o 
wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub wykowanymi niezgodnie z 
wymaganiami zamówienia, 

e) Sposobie zabezpieczenia i postępowania z wykopalis

f) Sposobie zabezpieczenia i postępowania z ewentualnie napotkanymi niewybuchami i przedmiotami 
niebezpiecznymi okrytymi na terenie prowadzonych robót. 

4.2.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 

a) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczą
prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy 
wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10, a także informacji i dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;

b) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 
wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich 
kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopusz
lub pozwoleniem na budowę. 

4.3. Obowiązki w zakresie przepisów o ochronie środowiska

a) Egzekwowanie w czasie realizacji zadania zapisów 
części zamówienia), 

b) Kontrola przestrzegania zapisów decyzji środowiskowej
konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz 
ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

c) Czuwanie nad realizacją elementó
z organizacjami ekologicznymi. 

4.4. Obowiązki w zakresie kontroli rozliczeń finansowych:

a) Bieżąca kontrola realizacji inwestycji w zakresie rzeczowo 
budowlane dla zamówienia (części zamówienia)

b) Kontrola płatności przez Wykonawcę robót budowlanych, zatwierdzonym Podwykonawcom, zgodnie z 
umową zawartą z Wykonawcą robót budowlanych dla 

c) Sprawdzanie zgodności rozliczenia realizowanego 
Wykonawcy robót budowlanych i potwierdzanie poprawności wystawienia faktur częściowych oraz 
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) Dopuszczeniu do udziału w kontrakcie wytwórni mas bitumicznych i betonowych, wytwórni 
prefabrykatów, oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy robót budowlanych, 

) Wydaniu kierownikowi budowy potwierdzonego wpisem do dziennika budowy polecenia o 
wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub wykowanymi niezgodnie z 

) Sposobie zabezpieczenia i postępowania z wykopaliskami odkrytymi na terenie budowy. 

zabezpieczenia i postępowania z ewentualnie napotkanymi niewybuchami i przedmiotami 
niebezpiecznymi okrytymi na terenie prowadzonych robót.  

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:  

nikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczą
prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy 
wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10, a także informacji i dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;  

ądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 
wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich 
kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z proj

Obowiązki w zakresie przepisów o ochronie środowiska: 

a) Egzekwowanie w czasie realizacji zadania zapisów wynikających z Decyzji Środowiskowej

trzegania zapisów decyzji środowiskowej (jeżeli dotyczy) szczególnie w zakresie 
konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz 
ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,  

c) Czuwanie nad realizacją elementów robót budowlanych związanych z ochroną środowiska współpraca

kontroli rozliczeń finansowych: 

a) Bieżąca kontrola realizacji inwestycji w zakresie rzeczowo – finansowym zgodnie z Umową na roboty 
zamówienia (części zamówienia) i decyzją o dofinansowanie ze środków unijnych,

b) Kontrola płatności przez Wykonawcę robót budowlanych, zatwierdzonym Podwykonawcom, zgodnie z 
umową zawartą z Wykonawcą robót budowlanych dla zamówienia (części zamówienia)

c) Sprawdzanie zgodności rozliczenia realizowanego zamówienia (części zamówienia)
robót budowlanych i potwierdzanie poprawności wystawienia faktur częściowych oraz 
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kontrakcie wytwórni mas bitumicznych i betonowych, wytwórni 
 

) Wydaniu kierownikowi budowy potwierdzonego wpisem do dziennika budowy polecenia o 
wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub wykowanymi niezgodnie z 

kami odkrytymi na terenie budowy.  

zabezpieczenia i postępowania z ewentualnie napotkanymi niewybuchami i przedmiotami 

nikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących 
prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy 
wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10, a także informacji i dokumentów 

ądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 
wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich 

czalną niezgodność z projektem 

Decyzji Środowiskowej (jeżeli dot. 

szczególnie w zakresie 
konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz 

w robót budowlanych związanych z ochroną środowiska współpraca 

finansowym zgodnie z Umową na roboty 
ze środków unijnych, 

b) Kontrola płatności przez Wykonawcę robót budowlanych, zatwierdzonym Podwykonawcom, zgodnie z 
ówienia), 

zamówienia (części zamówienia) z ofertą 
robót budowlanych i potwierdzanie poprawności wystawienia faktur częściowych oraz 
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faktury końcowej za wykonane elementy 
Zamawiającemu celem zatwierdzenia do zapłaty. Czas na sprawdzenie przez 
nadzoru przekazanych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów
rozliczeń zamówienia (części zamówienia)
7 dni (kalendarzowych) od momentu otrzymania kompletnych 

d) Prowadzenie bieżących rozliczeń wykonanych elementów 
wartość końcowa nie przekroczyła wielkości środków umownych przeznaczonych na realizację 
zamówienia, 

e) Analiza i weryfikacja harmonogramów rzeczowo
przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych,

Harmonogramy finansowe powinny 
netto i brutto, 

f) Przygotowanie rozliczenia końcowego 

g) Sporządzanie raportów miesięcznych które będą podstawą do wystawienia faktury za 
usługi nadzoru, 

h) Kontrola płatności przez Wykonawcę robót budowlanych, zatwierdzonym Podwykonawcom, zgodnie z 
umową zawartą z Wykonawcą robót budowlanych dla 

4.5. Wykonawca usługi nadzoru będzie wnioskować do Zamawiającego w formie pisemn

a) Wydanie polecenia, przyspieszenia lub opóź

b) Przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz 
byłoby to wymagane okolicznościami

c) Zlecenie usunięcia wad osobie tr

usunie ich w wyznaczonym terminie

d) Udzielenie zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego 
tj. dla robót budowlanych zgodnie z Ust

e) Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej. 

4.6. Obowiązki Wykonawcy po zakończeniu robót na etapie prz
Zamówienia: 

a) Sprawdzanie wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do odbioru końcowego 
oraz potwierdzenia gotowości do przej

b) Pozyskanie od Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji powykonawczej wraz z jej 
sprawdzeniem, 
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faktury końcowej za wykonane elementy zamówienia (części zamówienia), a następnie przekazywanie 
celem zatwierdzenia do zapłaty. Czas na sprawdzenie przez 

Wykonawcę robót budowlanych dokumentów, dotyczących
rozliczeń zamówienia (części zamówienia), stanowiących podstawę do wystawienia faktury, wynosi max 

od momentu otrzymania kompletnych dokumentów rozliczeniowych,

bieżących rozliczeń wykonanych elementów zamówienia (części zamówienia)
e przekroczyła wielkości środków umownych przeznaczonych na realizację 

e) Analiza i weryfikacja harmonogramów rzeczowo-finansowych zaawansowania robót budowlanych 
ez Wykonawcę robót budowlanych, 

Harmonogramy finansowe powinny być sporządzane w podziale na miesiące i kwartały w 

f) Przygotowanie rozliczenia końcowego zamówienia, 

Sporządzanie raportów miesięcznych które będą podstawą do wystawienia faktury za 

h) Kontrola płatności przez Wykonawcę robót budowlanych, zatwierdzonym Podwykonawcom, zgodnie z 
umową zawartą z Wykonawcą robót budowlanych dla zamówienia (części zamówienia).

będzie wnioskować do Zamawiającego w formie pisemn

a) Wydanie polecenia, przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót budowlanych, 

b) Przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego Inspektora, jeżeli
byłoby to wymagane okolicznościami,  

c) Zlecenie usunięcia wad osobie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie 

usunie ich w wyznaczonym terminie,  

d) Udzielenie zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego 
tj. dla robót budowlanych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, 

) Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej.  

po zakończeniu robót na etapie przygotowania do odbioru końcowego 

a) Sprawdzanie wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do odbioru końcowego 
oraz potwierdzenia gotowości do przejęcia całości robót budowlanych, 

b) Pozyskanie od Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji powykonawczej wraz z jej 
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, a następnie przekazywanie 
celem zatwierdzenia do zapłaty. Czas na sprawdzenie przez Wykonawcę usługi 

, dotyczących miesięcznych 
stanowiących podstawę do wystawienia faktury, wynosi max 

dokumentów rozliczeniowych, 

zamówienia (części zamówienia), by jego 
e przekroczyła wielkości środków umownych przeznaczonych na realizację 

finansowych zaawansowania robót budowlanych 

być sporządzane w podziale na miesiące i kwartały w kwotach 

Sporządzanie raportów miesięcznych które będą podstawą do wystawienia faktury za świadczenie 

h) Kontrola płatności przez Wykonawcę robót budowlanych, zatwierdzonym Podwykonawcom, zgodnie z 
zamówienia (części zamówienia). 

będzie wnioskować do Zamawiającego w formie pisemnej o:  

przez niezależnego Inspektora, jeżeli 

zeciej w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie  

d) Udzielenie zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego 

ygotowania do odbioru końcowego 

a) Sprawdzanie wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do odbioru końcowego zamówienia 

b) Pozyskanie od Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji powykonawczej wraz z jej 
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c) Pozyskanie i Zweryfikowanie wszelkich dokumentów od Wykonawcy robót budowanych niezbęd
do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z przepisami Prawa 
budowlanego, 

d) Sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do komisyjnego odbioru końcowego wraz z 
przygotowaniem wszystkich niezbędnych w tym czasie dokum

e) Udział w pracach inwentaryzacyjnych związanych z poniesionymi nakładami w ramach realizacji 
zamówienia, 

f) Dokonanie weryfikacji poprawności i 

g) Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentów n
infrastruktury gminie, 

h) Przygotowanie dokumentacji całości zadania do zarchiwizowania

4.7. Obowiązki Wykonawcy w okresie gwarancji (rękojmi) 
zamówienia.  

Obsługa okresu gwarancyjnego, w szczególności: 

a) Dokonywanie rocznych przeglądów (z udziałem Inspektorów 
okresie trwania gwarancji, sporządzanie każdorazowo protokołu z przeglądu gwarancyjnego i 
przedkładanie go w ciągu 5 dni roboczych Zamawiającemu,

b) Nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad,

c) Po otrzymaniu od Wykonawcy robót budowlanych powiadomienia o usunięciu wad 
usługi nadzoru przekaże Zamawiającemu w ciągu 5 dni roboczych poświadczenie o usunięc

d) Odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad,

e) Dostarczenie Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowywanych przez 
Wykonawcę robót budowlanych po zakończeniu robót,

f) Uczestniczenie z Zamawiającym oraz jego wspiera
roszczeń i sporów.  

g) Uczestniczenie z Zamawiającym w odbiorze ostatecznym, który musi być przeprowadzony nie później 
niż na 90 dni przed upływem okresu gwarancyjnego. 

5.  RAPORTY  

Wykonawca usługi nadzoru będzie sporządzał raporty w czasie trwania Umowy na roboty budowlane w 
zakresie i terminach określonych poniżej. 

5.1. Raport początkowy  
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c) Pozyskanie i Zweryfikowanie wszelkich dokumentów od Wykonawcy robót budowanych niezbęd
do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z przepisami Prawa 

Sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do komisyjnego odbioru końcowego wraz z 
przygotowaniem wszystkich niezbędnych w tym czasie dokumentów, 

e) Udział w pracach inwentaryzacyjnych związanych z poniesionymi nakładami w ramach realizacji 

Dokonanie weryfikacji poprawności i kompletności operatu kolaudacyjnego, 

g) Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentów niezbędnych do przekazania 

h) Przygotowanie dokumentacji całości zadania do zarchiwizowania. 

w okresie gwarancji (rękojmi) - po zakończeniu i odebraniu 

Obsługa okresu gwarancyjnego, w szczególności:  

a) Dokonywanie rocznych przeglądów (z udziałem Inspektorów wszystkich branż)
okresie trwania gwarancji, sporządzanie każdorazowo protokołu z przeglądu gwarancyjnego i 

dni roboczych Zamawiającemu, 

i niezbędnymi do usunięcia wad, 

c) Po otrzymaniu od Wykonawcy robót budowlanych powiadomienia o usunięciu wad 
przekaże Zamawiającemu w ciągu 5 dni roboczych poświadczenie o usunięc

ót związanych z usunięciem wad, 

e) Dostarczenie Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowywanych przez 
dowlanych po zakończeniu robót, 

Uczestniczenie z Zamawiającym oraz jego wspieranie w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych 

g) Uczestniczenie z Zamawiającym w odbiorze ostatecznym, który musi być przeprowadzony nie później 
niż na 90 dni przed upływem okresu gwarancyjnego.  

będzie sporządzał raporty w czasie trwania Umowy na roboty budowlane w 
zakresie i terminach określonych poniżej.  
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c) Pozyskanie i Zweryfikowanie wszelkich dokumentów od Wykonawcy robót budowanych niezbędnych 
do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z przepisami Prawa 

Sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do komisyjnego odbioru końcowego wraz z 

e) Udział w pracach inwentaryzacyjnych związanych z poniesionymi nakładami w ramach realizacji 

iezbędnych do przekazania 

po zakończeniu i odebraniu przedmiotu 

wszystkich branż) wykonywanych w 
okresie trwania gwarancji, sporządzanie każdorazowo protokołu z przeglądu gwarancyjnego i 

c) Po otrzymaniu od Wykonawcy robót budowlanych powiadomienia o usunięciu wad Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu w ciągu 5 dni roboczych poświadczenie o usunięciu wad.  

e) Dostarczenie Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowywanych przez 

nie w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych 

g) Uczestniczenie z Zamawiającym w odbiorze ostatecznym, który musi być przeprowadzony nie później 

będzie sporządzał raporty w czasie trwania Umowy na roboty budowlane w 
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Wykonawca usługi nadzoru w okresie 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy przedłoży 
Zamawiającemu Raport  początkowy zawierający opracowanie: „Organizacja i metodologia zarządzania
projektem”, komentarz dotyczący ogólnej organizacji Umowy, listę trudności, jakie wynikły w 
początkowym okresie realizacji Umowy, zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą 
wystąpić podczas realizacji Umowy i zaproponuje sposoby ich rozwiązania. 

5.2. Raporty miesięczne: 

Wykonawca przez cały okres prowadzenia robót budowlanych będzie sporządzał raporty miesięcznie. 
Raport będzie zawierał:  

a) Opis postępu robót i powstałych pr

b) Zaangażowanie sił i środków Wykonawcy robót budowlanych,

c) Zaangażowanie finansowe, 

d) Postęp robót i płatności w podziale na kategorie 

e) Zestawienie badań wykonanych przez 

f) Opis problemów środowiskowych i działania podjęte w c

g) Plan robót i płatności na kolejny miesiąc,

h) Fotografie z każdego odcinka dokumentujące postęp robót

i) Aktualne szacunki kosztu końcowego na różnych etapach w

5.3. Raporty techniczne: 

Przedstawiciel Wykonawcy przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne lub na żądanie Przedstawiciel
Zamawiającego) raport informujący o problemach tech
robót budowlanych. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią poważne zmiany w dokumentacji 
projektowej oraz odstępstwa od harmonogramu robót budowlanych. Raport techniczny powinien 
zawierać:  

a) Założenia, na których została opra

b) Zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny zaproponowanej 

zmiany, 

c) Zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary wszystkich 
robót do dnia sporządzenia raportu,

d) Kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmi

e) Kopie kalkulacji cen jednostkowych oferty Wykonawcy robót budowanych, które będą występowały 
związku z wprowadzona zmianą, 
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w okresie 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy przedłoży 
kowy zawierający opracowanie: „Organizacja i metodologia zarządzania

projektem”, komentarz dotyczący ogólnej organizacji Umowy, listę trudności, jakie wynikły w 
realizacji Umowy, zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą 

ystąpić podczas realizacji Umowy i zaproponuje sposoby ich rozwiązania.  

przez cały okres prowadzenia robót budowlanych będzie sporządzał raporty miesięcznie. 

a) Opis postępu robót i powstałych problemów, propozycje rozwiązania tych problemów,

ów Wykonawcy robót budowlanych, 

d) Postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem na każdy 

ykonanych przez Wykonawcę wraz z oceną otrzymanych wyników,

f) Opis problemów środowiskowych i działania podjęte w celu ich wyeliminowania, 

i płatności na kolejny miesiąc, 

h) Fotografie z każdego odcinka dokumentujące postęp robót, 

Aktualne szacunki kosztu końcowego na różnych etapach wyrażania i trwania zamówienia

przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne lub na żądanie Przedstawiciel
raport informujący o problemach technicznych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji 

robót budowlanych. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią poważne zmiany w dokumentacji 
projektowej oraz odstępstwa od harmonogramu robót budowlanych. Raport techniczny powinien 

a których została opracowana dokumentacja projektowa, 

b) Zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny zaproponowanej 

c) Zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary wszystkich 
dnia sporządzenia raportu, 

d) Kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian, 

e) Kopie kalkulacji cen jednostkowych oferty Wykonawcy robót budowanych, które będą występowały 
 

Załącznik nr 3 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” do postępowania o udzielenie zamówienia pn. Świadczenie usług 
ch ze środków Unii Europejskie (SUE.271.3.2018). 

S
tr

o
n

a
 9

 

w okresie 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy przedłoży 
kowy zawierający opracowanie: „Organizacja i metodologia zarządzania 

projektem”, komentarz dotyczący ogólnej organizacji Umowy, listę trudności, jakie wynikły w 
realizacji Umowy, zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą 

przez cały okres prowadzenia robót budowlanych będzie sporządzał raporty miesięcznie. 

cje rozwiązania tych problemów, 

obót w powiązaniu z planem na każdy miesiąc, 

az z oceną otrzymanych wyników, 

 

zamówienia. 

przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne lub na żądanie Przedstawicieli 
nicznych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji 

robót budowlanych. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią poważne zmiany w dokumentacji 
projektowej oraz odstępstwa od harmonogramu robót budowlanych. Raport techniczny powinien 

b) Zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny zaproponowanej  

c) Zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary wszystkich 

 

e) Kopie kalkulacji cen jednostkowych oferty Wykonawcy robót budowanych, które będą występowały w 
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f) Opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych w stosunku do 
oryginalnych ofertowych rozwiązań,

g) Nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym 
projektowanym w porównaniu z ofer

h)  Rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych. 

5.4. Raporty dotyczące sporu: 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu „Raporty dotyczące sporu”: 

W każdym wypadku, gdy w trakcie realizacji usługi zostanie wszczęty spór między Zamaw
Wykonawcą robót budowlanych dotyczący realizacji, a także po wykonaniu 
spraw spornych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji, w których Wykonawca robót budowlanych, co 
prawda nie wszczął sporu sądowego, ale nie zgodził s
Zamawiającego.  

Każdy „Raport dotyczący sporu” zawierać będzie szczegółowy opis zdarzeń i korespondencji dotyczącej 
sporu (wraz z kalendarium). Do „Raportu” powinny być dołączone wszelkie istotne dokumenty
pozwolą na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jeśli nie będzie wynikało z 
korespondencji Wykonawca usługi nadzoru
wyraźnego i jednoznacznego stanowiska, co do przedmiotu sporu oraz uzasadn
w związku ze sporem rozstrzygnięć. 

5.5. Raport końcowy: 

W terminie do 21 dni od odbioru końcowego robót, 

raport końcowy z realizacji zamówienia, zawierający:

1.  Wstęp  

1.1  Krótki opis Zadania.  

2.  Dokumentację projektową  

2.1  Założenia projektowe.  

2.2  Zmiany projektowe w trakcie realizacji. 

3.  Strukturę Nadzoru Inwestorskiego. 

4.  Wykonawstwo.  

4.1  Postęp robót.  

4.2  Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót. 

4.3  Ocena, Jakości Robót, zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi 
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rojektowych założeń i różnice w założeniach projektowych w stosunku do 
ginalnych ofertowych rozwiązań, 

g) Nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym 
projektowanym w porównaniu z ofertą Wykonawcy robót budowlanych, 

h)  Rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych.  

przedłoży Zamawiającemu „Raporty dotyczące sporu”:  

W każdym wypadku, gdy w trakcie realizacji usługi zostanie wszczęty spór między Zamaw
Wykonawcą robót budowlanych dotyczący realizacji, a także po wykonaniu zamówienia
spraw spornych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji, w których Wykonawca robót budowlanych, co 
prawda nie wszczął sporu sądowego, ale nie zgodził się ze stanowiskiem Wykonawcą usługi nadzoru

Każdy „Raport dotyczący sporu” zawierać będzie szczegółowy opis zdarzeń i korespondencji dotyczącej 
sporu (wraz z kalendarium). Do „Raportu” powinny być dołączone wszelkie istotne dokumenty
pozwolą na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jeśli nie będzie wynikało z 

Wykonawca usługi nadzoru będzie zobowiązany do zawarcia w Raporcie swego 
wyraźnego i jednoznacznego stanowiska, co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla przyjmowanych 
w związku ze sporem rozstrzygnięć.  

W terminie do 21 dni od odbioru końcowego robót, Wykonawca usługi nadzoru złoży Zamawiającemu 

zamówienia, zawierający: 

2.2  Zmiany projektowe w trakcie realizacji.  

3.  Strukturę Nadzoru Inwestorskiego.  

4.2  Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót.  

4.3  Ocena, Jakości Robót, zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi - dla Wszystkich robót 
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rojektowych założeń i różnice w założeniach projektowych w stosunku do 

g) Nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym zmianom 

 

W każdym wypadku, gdy w trakcie realizacji usługi zostanie wszczęty spór między Zamawiającym, a 
zamówienia dla wszystkich 

spraw spornych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji, w których Wykonawca robót budowlanych, co 
Wykonawcą usługi nadzoru i 

Każdy „Raport dotyczący sporu” zawierać będzie szczegółowy opis zdarzeń i korespondencji dotyczącej 
sporu (wraz z kalendarium). Do „Raportu” powinny być dołączone wszelkie istotne dokumenty, które 
pozwolą na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jeśli nie będzie wynikało z 

będzie zobowiązany do zawarcia w Raporcie swego 
ienia dla przyjmowanych 

złoży Zamawiającemu  

dla Wszystkich robót  
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objętych kontraktem.  

4.4  Przyczyny wystąpienia wad.  

5.  Sprawy umowy o roboty budowlane i zmiany. 

5.1  Czas trwania umowy o roboty budowlane. 

5.2  Roszczenia.  

6.  Sprawy finansowe.  

6.1  Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót. 

7.  Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy dotyczące: 

7.1  Dokumentacji projektowej.  

7.2  Warunków umowy.  

7.3  Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 

7.4  Czasu trwania umowy o roboty budowlane. 

7.5  Technologii robót.  

7.6  Rekomendacji na przyszłe podobne projekty. 

7.6. Przedkładanie i zatwierdzanie raportów 

Wszystkie raporty będą przedkładane do Przedstawiciela Zamawiającego w dwóch (2)
na piśmie oraz w wersji elektronicznej, w języku polskim. Format Raportów uwzględniający wymagania 
Zamawiającego będzie przedstawiany do zaaprobowania przez Zamawiającego. 
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5.  Sprawy umowy o roboty budowlane i zmiany.  

5.1  Czas trwania umowy o roboty budowlane.  

6.1  Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót.  

7.  Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy dotyczące:  

7.3  Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.  

Czasu trwania umowy o roboty budowlane.  

7.6  Rekomendacji na przyszłe podobne projekty.  

7.6. Przedkładanie i zatwierdzanie raportów  

Wszystkie raporty będą przedkładane do Przedstawiciela Zamawiającego w dwóch (2)
na piśmie oraz w wersji elektronicznej, w języku polskim. Format Raportów uwzględniający wymagania 
Zamawiającego będzie przedstawiany do zaaprobowania przez Zamawiającego.  
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Wszystkie raporty będą przedkładane do Przedstawiciela Zamawiającego w dwóch (2) egzemplarzach 
na piśmie oraz w wersji elektronicznej, w języku polskim. Format Raportów uwzględniający wymagania 


