PROJEKT UMOWY nr SUE.272........ 2019

zawarta w dniu r. w Sierakowicach, pomiedzy:

Gming Sierakowice, ul. Leborska 30, 83-340 Sierakowice.
REGON 191674977,

NIP 5891018894,

zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowang przez:

Wojta Gminy Sierakowice - Tadeusza Kobiela

przy kontrasygnacie

Skarbnik Gminy - Marioli Klinkosz

Reprezentowanym przez:

Zwanym dalej Wykonawca,

zostata zawarta umowa o0 nastepujacej tresci:

Na podstawie rozstrzygnietego w dniu .......cccccooeee. . pOStepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. 2018.1986 j.t. z pézn. zm.) i dokonanego przez Zamawiajacego
wyboru oferty, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa drég gminnych nr
152087G, 152079G, 152074G, 1521426 na terenie Gminy Sierakowice, realizowane w dwaéch
etapach:

a) ETAP 1: w zakresie opisanym w Rozdz. Ill, pkt 1 ppkt I), Ill) i IV), tzn. droga 152087G /ul. M.
Kopernika/, 152079G /ul. Sw. Floriana/ oraz 1521426 /ul. Gryfa Pomorskiego - na odcinku od 0+000
do 0+118/;

b) ETAP 2: w zakresie opisanym w Rozdz. Ill, pkt 1 ppkt Il) i IV), tzn. droga 152074G /ul. Chtopska/
oraz droga nr 1521426 /ul. Gryfa Kaszubskiego na odcinku od 0+119 do 0+699 km/.

2. Szczegotowy zakres poszczegblnych zadan zostat opisany w dokumentacjach projektowych oraz
SIWZ stanowigcych zataczniki do niniejszej umowy.



3. Wykonawca zobowiazuje sie wykonac roboty objete przedmiotem niniejszej umowy na ustalonych
niniejsza umowg warunkach oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w tym:

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z p. zm.) oraz
aktami wykonawczymi do tej ustawy;

2) ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz.
881z p. zm.);

3) zasadami sztuki budowlanej;
4) obowigzujacymi przepisami i normami dotyczacymi przedmiotu umowy;
5) przepisami BHP i p. poz;

6) przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska oraz zagospodarowania odpadéw powstatych
podczas realizacji robot;

4. Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego jeden komplet dokumentacji, w tym projekty budowlane
wraz z decyzjami administracyjnymi dotyczacymi umowy. Wszelkie dalsze kopie Wykonawca
sporzadzi na wtasny koszt.

5. Wykonawca wykona przedmiot umowy z wtasnych materiatéw, dobrej jakosci, nowych oraz wolnych
od wad, odpowiadajac za ich jakos¢ i ilos¢. Wszelkie wbudowane materiaty muszg posiadac
stosowne deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty i atesty (decyzje) jednostek certyfikujacych lub
by¢ zgodne z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane.

§ 2

Termin wykonania zamdwienia

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w nastepujacych terminach:

a) ETAP 1 opisany w par. 1 ust. 1 pkt. a) - w terminie do 29 listopada 2019 r.;
b) ETAP 2 opisany w par. 1 ust. 1 pkt. b) - w terminie do 30 czerwca 2020 r.

2. Terminem zakonczenia realizacji robot zgtaszanych do odbioru koncowego bez uwag jest data
zgtoszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru na pisSmie pod warunkiem, ze Zamawiajacy
dokona protokolarnego odbioru robot bez uwag. W przypadku wystapienia uwag za termin realizacji
robot uwaza sie termin podpisania przez Strony protokotu odbioru bez uwag.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni liczac
od dnia podpisania umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy okreslonego w
§ 1 umowy,
3) udziat przy odbiorach przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w § 8 niniejszej umowy,
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4) zaptata wynagrodzenia za nalezycie wykonane i odebrane prace.

Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na sktadowanie

materiatow.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

§4

Personel Zamawiajacego

. Na terenie budowy w zakresie wykonywanych w ramach przedmiotu umowy robét budowlanych

Zamawiajacego reprezentuje inspektor nadzoru budowy [Przedstawiciel Zamawiajacego] spetniajacy
wymagania okreslone przepisami prawa, w tym posiadajacy uprawnienia budowlane do

wykonywania tej funkgji.

Przedstawiciel Zamawiajacego w szczegblnosci:

1) petni nadzor nad realizacjg wykonania umowy w zakresie opisanym w §1,
2) w uzasadnionych przypadkach moze on polecic Wykonawcy wstrzymanie lub opdznienie
rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w ramach realizowanych robot.

. Wykonawca zobowigzany jest wykonywac wszystkie polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego
wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

4. Zmiana osoby, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 dokonywana jest w formie powiadomienia Wykonawcy -

wymagajacego dla jego skutecznosci zachowania formy pisemnej.

1)

2)

§5
Obowiazki Wykonawcy

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

Przygotowanie harmonogramu rzeczowo - finansowo - terminowego i przedstawienie go do
akceptacji Zamawiajacego w terminie 3 dni do dnia podpisania umowy;

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 3
dni liczonych od daty podpisania umowy, kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji
uproszczonej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U.z 2004r. Nr 130, poz. 1389).
Poniewaz obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten jest
jedynie dokumentem, ktory bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku odstapienia od umowy;

przygotowania planu BIOZ oraz przekazanie go Przedstawicielowi Zamawiajacego do akceptacji
w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy;

w dniu podpisania umowy przedtozenie Zamawiajgcemu oswiadczenia o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy wraz z uwierzytelniong kopig uprawnien i aktualnym zaswiadczeniem o
przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa;



10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)

19)

20)
21)

22)

opracowanie projektu dokumentu gwarancyjnego na przedmiot umowy w zakresie
odpowiedzialnosci Gwaranta i przedstawienie go do akceptacji Zamawiajacemu w terminie 14
dni liczonych od dnia podpisania umowy;

przejecie terenu budowy od Zamawiajacego. Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy;

zabezpieczenie terenu budowy, dbanie o porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu
budowy w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych na
wtasny koszt;

umozliwienie pieszym dostepu do lokali handlowych i ustugowych w obrebie prowadzonych
prac w godzinach ich pracy;

umozliwienie dostepu samochodom dostawczym zapewniajgcym zaopatrzenie do lokali
handlowych i ustugowych w obrebie prowadzonych prac;

umozliwienie mieszkancom dostepu pieszego i kotowego do nieruchomosci w obrebie
prowadzonych prac;

pisemne zawiadomienie wtasciciel badZz uzytkownikoéw sieci i urzadzen podziemnych o
planowanych rozpoczeciu robét;

zabezpieczenie na wtasny koszt instalacji, urzadzen, obiektéw i mienia na terenie budowy i w
jej bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot;

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
pisemne zawiadomienie wtascicieli badz uzytkownikéw sieci i urzadzen podziemnych o
planowanym rozpoczeciu robot;

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i o0sob trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw i maszyn budowlanych;

ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci;

przestrzeganie obowiazujacych przepiséw w zakresie BHP, ppoz. i ochrony srodowiska;
prowadzenie robdt w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania
terminu wykonania robat;

zapewnienie specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy;

zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przy realizacji przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy;
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, projektami
budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, warunkami technicznymi,
Polskimi Normami przenoszacymi normy europejskie lub normy innych panstw cztonkowskich
EQG;

przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajacego do zatwierdzenia wnioskdw materiatowych
obejmujacych materiaty i urzadzenia przewidziane do realizacji zadania przed planowanym ich
wbudowaniem;



23)

24)

25)

26)

stosowanie, po pisemnej akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, wytacznie materiatow i
urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
zapewniajacych sprawnosc eksploatacyjng wykonanego przedmiotu umowy;

wykonania przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z
pozniejszymi zmianami), okazania, na kazde zadanie Przedstawiciela Zamawiajacego lub
Zamawiajacego, dokumentow potwierdzajacych, ze wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z odrebnymi przepisami;

dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatdw i urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotéw badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji;

27) jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych w

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

szczegolnosci z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony S$rodowiska (Dz. U. z 20176r., poz. 672 z
pozniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z pbzniejszymi
zmianami).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

zgtoszenie Przedstawicielowi Zamawiajacego robot ulegajacych zakryciu do odbioru

technicznego. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku- braku zgtoszenia do

odbioru robét ulegajacych zakryciu- Wykonawca na zadanie Zamawiajacego dokona odkrycia

przedmiotowej roboty na wtasny koszt.

zgtaszanie Zamawiajacemu oraz Przedstawicielowi Zamawiajacego zakonczonych robot do

odbiorow czesciowych i koncowego;

wykonanie dokumentacji powykonawczej w jezyku polskim w 2 (dwoéch) egzemplarzach oraz na

no$niku elektronicznym typu CD/DVD(w jednym egzemplarzu). Wszystkie dokumenty winny by¢

sporzadzone odpowiednio: pliki tekstowe w formacie *doc, arkusze obliczeniowe w formacie

*xls, rysunki w formacie *dwg oraz *jpg;

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego i Przedstawiciela

Zamawiajacego w trakcie trwania robét w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego oraz Przedstawiciela Zamawiajacego o problemach

technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptynac na jakos¢ robét lub termin zakonczenia

robot;

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terenow

sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie na wtasny koszt

renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw

terenu drog, nawierzchni, instalacji lub innych elementow;

kompletowanie w trakcie realizacji robét, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, wszelkiej

dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru

korcowego kompletu protokotéw, jak i kompletu dokumentéw potrzebnych do zawiadomienia



0 zakonczeniu budowy oraz ztozeniu przez Zamawiajacego wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie;

35) uzupetnianie dokumentow/wyjasnienia zapiséw na zadanie organu wydajacego pozwolenie na
uzytkowanie lub zamawiajacego oraz uczestniczenie w kontrolach zwigzanych z zakonczeniem
budowy oraz wydaniem pozwolenia na uzytkowanie;

36) Wykonawca oSwiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej i bedzie je kontynuowat przez caty okres realizacji robét.
Ubezpieczenie obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych w wykonawstwie robot na kwote nie
nizsza niz kwota jaka wykonawca potwierdzit warunek udziatu w postepowaniu przetargowym;

37) Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okreslone w
dokumentacji projektowej co do rodzaju, standardu i ilosci oraz ponosi za nie petng
odpowiedzialnos¢;

38) Materiaty, o ktorych mowa w pkt. 37) muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiadac:

a) wymogom dotyczacym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016, poz. 290 z pdzn. zm.), a takze w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881 z p. zm.);
b) wymaganiom jakosciowym okreslonym w dokumentacji projektowej.
2. Obowiazki Wykonawcy zwigzane z zapewnieniem specjalistycznego kierownictwa dla
prowadzenia budowy:
1) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
2) Osoby z ramienia Wykonawcy wyznaczone do kierowania robotami budowlanymi w danym
zakresie:
a) Kierownik budowy branzy drogowej - ,
b) Kierownik robét branzy sanitarnej - ,
c) Kierownik robot branzy elektroenergetycznej - ,
3) Wykonawca moze dokona¢ zmiany osob, o ktérych mowa w pkt. 2, jednakze muszg one

posiadaé¢, co najmniej uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie zawodowe, jakie zostatoby
okreslone w warunkach udziatu w postepowaniu oraz kryteriach oceny ofert, ktore
doprowadzity do zawarcia niniejszej umowy.

4) Podczas nieobecnosci ktorejkolwiek osoby wymienionej w pkt. 2, wynikajacej z okresu
urlopowego lub choroby, Wykonawca zobowiazuje sie zapewnic¢ zastepstwo krotkoterminowe, na
caty okres nieobecnosci osoby wymienionej w pkt. 2 zatozonej pracy danej osoby, dla unikniecia
opbznien w realizacji robot;

5) 0 zaaprobowanie zmiany osob o ktérych mowa w pkt. 2, w przypadkach opisanych w pkt. 3) i
4) Wykonawca zobowigzany jest na pismie zwrdci¢ sie do Zamawiajacego w terminie co
najmniej 5 dni roboczych przed planowang zmiana.

6) Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z 0séb, o ktérych mowa w pkt. 2)
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

3. Zgodnie z dyspozycjg art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych roboty pod



nadzorem kierownika budowy lub kierownikéw robot branzowych oraz wykonujacych wskazane przez
zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy. Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktorymi Wykonawca bedzie sie postugiwat przy
wykonywaniu robét budowlanych, bedacych przedmiotem zaméwienia w catym okresie
obowiazywania umowy, byty zatrudnione na podstawie umowy o prace.

4. Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

- wszystkie czynnosci zwigzane bezposrednio z realizacja robot drogowych.

5. Wykonawca zobowiazuje sie do przekazania Zamawiajacemu, przed protokolarnym przekazaniem
placu budowy, oswiadczenia, iz osoby, o ktorych mowa w pkt 4 beda zatrudnione na podstawie
umowy o prace (bez ujawniania danych osobowych). Brak oswiadczenia skutkowa¢ moze odmowg
przekazania przez Zamawiajacego placu budowy, przy czym okoliczno$¢ taka traktowana jako
przyczyna zawiniona przez Wykonawce i tym samym nie bedzie ona podstawa do wydtuzenia
terminu realizacji Przedmiotu umowy. Jednocze$nie Zamawiajacy uprawniony bedzie w takiej
sytuacji do naliczenia wykonawcy kary umownej w wysokosci 3.000,00 ztotych za kazde takie
uchybienie.

6. W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do zatrudnienia na umowe 0 prace Zamawiajacy
zastrzega mozliwo$¢ weryfikacji zatrudnienia przy udziale kontroli Panstwowej Inspekcji Pracy.

7. Wykonawca bedzie zobowiazany do przedktadania na zadanie Zamawiajacego, nie krétszym niz 3
dni robocze, do wgladu zanonimizowanych kopii uméw o prace, zawartych przez Wykonawce z
pracownikami wykonujacymi czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.

8. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw swiadczacych ustugi na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w
wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow S$wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy).

§6

Zagrozenia stanowiace ryzyko Wykonawcy

Od daty protokolarnego przekazania placu budowy, az do chwili dokonania odbioru koncowego bez
uwag Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikte na tym
terenie, w tym za szkody bedace nastepstwem zachowania jego podwykonawcow i innych osdb, ktorymi
postuzyt sie realizujac umowe.

§7

Podwykonawstwo

1. Zakres robdt, ktéry beda wykonywali Podwykonawcy okreslony jest w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca zapewnia przy tym, ze w realizacji robot, o ktérych mowa powyzej uczestniczy¢ beda



wytacznie osoby posiadajace niezbedne do wykonania umowy uprawnienia wymagane przepisami
prawa. Za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za dziatania i
zaniechania wtasne.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do uprzedniego
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dodatkowo dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

4. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane, przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4.

8. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnoSC z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamobwienia publicznego. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

11. Przepisy ust. 2-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

12. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.



13.

14.

15.

16

17.

18.

19.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o mozliwosci
zgtoszenie w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 12.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo,
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w wust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.
Liste osob reprezentujacych podwykonawcéw oraz numery telefonéw, faksow, Wykonawca przekaze
Przedstawicielowi Zamawiajacego niezwtocznie tj. nie pdzniej niz 2 dni od zawarcia umowy z
podwykonawcami.

§8
Odbiory

1) Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robét, stanowigce
podstawe do fakturowania:

a. odbior czesciowy (ETAP 1, opisany w par. 1 ust. 1 pkt. a),
b. odbiér koncowy (ETAP 2, opisany w par. 1 ust. 1 pkt. b).

2) Osobnym odbiorom podlegajg roboty zanikowe, ulegajace zakryciu nie bedace podstawa do
fakturowania. Odbior tych robot bedzie dokonywany przez Przedstawiciela zamawiajacego po
ich zgtoszeniu do obioru przez kierownika robot, wpisem do dziennika budowy.

3) Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ robot budowlanych po wykonaniu przedmiotu
umowy.

4) W odbiorze koncowym uczestnicza przedstawiciele Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacego oraz Wykonawca (kierownik budowy).



3)

9)

O osiagnieciu gotowosci odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic
Zamawiajacego. Zawiadomienie winno by¢ dokonane na pismie, a termin biegnie od dnia, w
ktérym Zamawiajacy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia. Na tej podstawie
Zamawiajacy pisemnie wyznacza dzief i godzine odbioru.

Do odbioru koncowego Zamawiajacy przystapi w ciagu 14 dni od daty otrzymania pisemnego
powiadomienia od Wykonawcy.

Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumenty
pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczego6lnosci:

a. Dziennik budowy;

b. Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwéch egzemplarzach
papierowych oraz w wersji elektronicznej;

c. wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami;

d. oSwiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami,

e. dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot);

f. inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, natomiast inwentaryzacje z potwierdzeniem
przyjecia do zasobu nalezy przedtozy¢ w siedzibie zamawiajacego niezwtocznie po
przyjeciu inwentaryzacji do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

g. w przypadku wystapienia zmian projektowych, projekt budowlany z naniesionymi
zmianami;

h. oswiadczenia od wszystkich wtascicieli nieruchomosci lub oséb posiadajacych prawo do
dysponowania nieruchomoscia, 0 opuszczeniu terenu i doprowadzeniu go do stanu
pierwotnego;

i. inne dokumenty wynikajgce ze specyfikacji technicznych i SIWZ warunkujgce odbiér
roboty.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonhczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywigzania sie z
obowiazkéw, o ktérych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajacy moze odstapi¢ od odbioru,
wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie usterek lub wad i zakonczenie robét.

10) Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo
domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opéZnienia lub wedtug swego
wyboru od umowy odstapi¢ w terminie 14 dni od stwierdzenia wady i zada¢ odszkodowania.

11) Zamawiajacy zachowujac prawo do kar umownych, moze odméwi¢ przyjecia przedmiotu

odbioru do czasu usuniecia wad, w takim wypadku Wykonawca okresla nowy termin gotowosci
do odbioru, powiadamiajac o tym Zamawiajacego. Strony umowy ustalaja, ze do czasu
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1.

skutecznego usuniecia wad Wykonawca pozostaje w opbZnieniu, z wszelkimi jej
konsekwencjami.

12) Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot, ktéry powinien zawierac ustalenia poczynione w
toku odbioru. Odbiér koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego oswiadczenia przez
Przedstawiciela Zamawiajacego i Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego lub po
potwierdzeniu w w/w protokole usuniecia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

§9

Wynagrodzenie

Z tytutu wykonania zakresu umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 1 Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

Cena netto: zt.

stownie ztotych: ztote.

z uwzglednieniem podatku VAT ( __ %): zt.

stownie ztotych: /100 ztotych.
Cena brutto: zt.

stownie ztotych: __/100 ztote.

Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg zadania i nie moze ulec zmianie.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Koszty przytaczy, zuzycia wody i energii oraz koszty zainstalowania miernikdw i licznikdw ponosi
Wykonawca.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci
beda dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Rozliczenia za wykonane roboty nastapia w oparciu o faktury, wystawiane na podstawie
protokotéw odbioru bez uwag.

Faktury za zrealizowane roboty wystawione bedg na Gmine Sierakowice, ul. Leborska 30, 83-340
Sierakowice.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Ptatnos¢ zostanie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury
wystawionej zgodnie z treScig niniejszej umowy, do ktérej zostang zataczone stosowne
dokumenty, w tym zatwierdzony protokdt odbioru robét i oSwiadczenie podwykonawcéw robot o
nie zaleganiu z ptatnosciami za wykonane roboty przez Wykonawce.

10.W przypadku zwtoki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek

11.

ustawowych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z
tytutu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkod i kar umownych.

11



§ 10
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (ZNWU) w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia ustalonego w § 9 ust. 1
(tacznie z podatkiem VAT), tj.: wccvvvoevsccrcssccrnceneene 2t W fOrmie .

2. W przypadku nalezytego wykonania robat - 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione w
ciaggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajacym jego nalezyte
wykonanie. Pozostata czes¢ tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi liczonego od daty odbioru korfcowego bez uwag.

3. W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do
terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpbzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci

wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jedli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w Rozdziale VIl zaproszenia do udziatu w postepowaniu. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

§11
Oswiadczenie i zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca, po szczegbtowym zapoznaniu sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy w terenie
oraz z dokumentacjami projektowymi, zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze fachowg i
doswiadczenie konieczne dla prawidtowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykonac
roboty budowlane na warunkach okreslonych w umowie.

2. Wykonawca oswiadcza, ze osoby ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia posiadajg
niezbedne uprawnienia do realizacji zaméwienia.

3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (w wysokosci min.
2 500 000,00 zt) z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej i bedzie je kontynuowat przez
caty okres realizacji robot. Ubezpieczenie obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych w wykonawstwie
rob6t na kwote nie nizszg niz kwota jaka wykonawca potwierdzit warunek udziatu w
postepowaniu przetargowym;

4. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu oryginaty polis ubezpieczeniowych zawartych ubezpieczen
o0 ktérych mowa w ust. 3 w dniu podpisania umowy;

5. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggtosci powyzszych polis i przedktadania ich

Zamawiajgcemu na kazde zadanie.

§12
Rekojmia za wady, gwarancja

1. Wykonawca podpisujac umowe udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane roboty,
wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia na okres ........... Mi€SIECY (wowwrenrnnn.nn. 1al) liczac
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od daty odbioru koncowego (tj. podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego bez wad
istotnych).

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne na
zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym - art. 638. Okres rekojmi wydtuza sie na okres
obowigzywania gwarancji.

3. W razie stwierdzenia wady nadajacej sie do usuniecia w okresie gwarancji Zamawiajacy moze:

a) zadac usuniecia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,
b) zada¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkéd i do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej, ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca bedzie:

a) podejmowat prace nie pozniej niz w ciggu 5 dni od powiadomienia o zaistnieniu wady,

b) usuwat wady w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,

C) dokonywat min. raz na rok bezptatnego przegladu gwarancyjnego, o terminie przegladu
Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajacego z min. 14 dniowym wyprzedzeniem.

6. W okresie trwania gwarancji petne koszty przegladow gwarancyjnych, napraw, materiatw,
robocizny, sprzetu i urzadzen, w tym rowniez dojazdu, transportu ponosi Wykonawca bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia.

7. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na ich usuniecie,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

9. Zgtoszenie z tytutu gwarancji doreczane beda faksem na numer Wykonawcy wskazany w § 16 lub
elektronicznie na adres e-mail wskazany w § 16.

§13
Odstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w tytule VIl i XV kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:
a) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 20 dni;
b) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach;
c) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 30 dni od przekazania placu budowy;
d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposdb niezgodny z umowa,
dokumentacjami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, wskazaniami Zamawiajacego
i uzgodnieniami z nim.
2) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywiazuje sie z
obowigzku zaptaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od
uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie;
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2. Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie;

3. W przypadku o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2) Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

4. W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy;

b) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegbtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia od
umowy;

c) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowiazany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia.

5. Protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce.

§ 14
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:
a) za opb6znienie w oddaniu przedmiotu umowy, w terminach okreslonych w § 2 ust. 1, w wysokosci
0,2 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
opbznienia,
b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy dzien opéznienia
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad,
c) w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy w
przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
d) w wysokosci 2 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy w
przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,
e) w wysokosci 2 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy w
przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projekt jej zmiany,
f) w wysokosci 2 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy w
przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmian,
g) w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy w
przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nastepujace kary umowne:

14



a) w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy w
przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

b) w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien op6zZnienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 17 Umowy.

. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego zastrzezone wyzej
kary umowne do wysokosci faktycznie poniesionych strat z winy drugiej Strony niniejszej umowy.

§ 15
Forma zmian i uzupetnien umowy

Zgodnie z tredcig art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zmiany istotnych postanowien umowy, na skutek wystapienia ponizszych okolicznosci moga
dotyczy¢ nastepujacych jej elementdw:

1) terminu wykonania zamoéwienia:

a) opoznienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego;

b) z uwagi na rozszerzenie zakresu robot lub wystapienie koniecznosci wykonania robaot
zamiennych dokonanego w zwiazku z art. 144 ust. 1 pkt. 6;

0) istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, réwniez te polegajace na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa;

d) wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno - projektowej, co moze powodowac
brak mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia realizacji zawartej
umowy;

e) okolicznosci niezaleznych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili jej
zawarcia, takich jak:  wystapienie  wyjatkowo niesprzyjajacych  warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie Robét (tj. nawalne opady deszczu o
wspotczynniku natezenia co najmniej 4 wg skali IMGW, temperatury ponizej -7°C, silne
i porywiste wiatry powyzej 80 km/h), wynikajace z wad opisu przedmiotu zaméwienia
ujawniajacych sie dopiero po rozpoczeciu procesu budowlanego, spowodowane
wystapieniem niezinwentaryzowanych ukrytych obiektéw budowlanych, przeszkéod
geologicznych, odkryciem niewybuchéw i niewypatéw oraz innych przeszkad
utrudniajacych lub uniemozliwiajacych prowadzenie robdt w zgodzie z opisem
zamowienia, zasadami wiedzy technicznej i wtasciwymi przepisami, wynikajace z
postepu technicznego umozliwiajacego zastosowanie nowych rozwiazan technicznych i
technologicznych z korzyscia dla zamawiajacego,

f) wystapienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych niemozliwoscia
dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

g) dziatania o0séb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg
konsekwencja winy ktérejkolwiek ze Stron,

h) przerwa w realizacji robot budowlanych powstata z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy,
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i) koniecznos¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji:
danych, zgod lub pozwolen osab trzecich lub wtasciwych organow,
J) wstrzymanie realizacji prac objetych umowa, co uniemozliwia terminowe zakonczenie
realizacji przedmiotu umowy,
k) niemozliwos¢ niezwtocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej
oferty w zwiazku z wniesionym odwotaniem,
1) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, norm w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron,
m)  wystapienie sity wyzszej, przez ktérg rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec
taczacej strony wiezi prawnej:
- o charakterze niezaleznym od stron,
- ktorego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,
- ktorego nie mozna unikna¢, ani ktéremu strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci,
- ktorej nie mozna przypisac drugiej stronie;
Za site wyzsza warunkujacg zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powodz, pozar i
inne kleski Zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte
dtugotrwate przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia.
n) skrocenie terminu zakonczenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy,
0) koniecznos¢ wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

2) terminéw ptatnosci:
a) nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego,
b) wystapienie sity wyzszej,
c)  zmiana terminu wykonania zamoéwienia

3) parametréw przedmiotu zaméwienia:

a) istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, réwniez te polegajace na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

b) zaszty okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

0) koniecznos¢ aktualizacji rozwigzah ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geotechnicznych lub terenowych, w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanych
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, obiektéw budowlanych itp.,

e) zmiany w obowiazujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

f) koniecznos¢ wykonania robot zamiennych,

g) wystgpienie sity wyzszej,

4) wynagrodzenia:
a) urzedowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to czesci wynagrodzenia za prace,
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ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano)

b) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze
wykonanie czesci zakresu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia (zmniejszenie wynagrodzenia),

C) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamowienia w zwiazku z
ograniczeniem zakresu prac przez Zamawiajacego. W takim przypadku wysokosc
wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace.

5) podwykonawstwa:

a) zmiana zakresu robét powierzonych podwykonawcom,

b) zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po akceptacji przez

Zamawiajacego),
C) zlecenie czesci robot podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po
akceptacji przez Zamawiajacego),

d) rezygnacja z podwykonawcy.
Nadto Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian:
1) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w
rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczefstwa
realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,
2) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub przedstawiciela Zamawiajacego,
3) zmiany dokonanej podczas wykonywania rob6t i nie odstepujacej w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu.
Nadto Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy w przypadku wystapienia co najmniej
jednej z okolicznosci, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.
W przypadku wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1) umowy, skutkujacych
niemoznoscia dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.
W przypadku wystapienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany postanowien umowy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego i
wystapienia z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce jako stanowiace podstawe do
zmiany umowy nie s zasadne, Wykonawca zobowiazany jest do realizacji zadania zgodnie z
warunkami zawartymi w umowie.
Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig natomiast zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.

§ 16
Sposdb doreczania pism

Strony oswiadczaja, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac bedg jako adresy do
doreczen wszelkich pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.
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1) Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla swojej
skutecznosci sporzadzane beda w jezyku polskim i wysytana pocztg i/lub faksem na nastepujace
adresy:

Dla Zamawiajacego:

Gmina Sierakowice

ul. Leborska 30

83-340 Sierakowice,

tel./fax : 58 681-95-75

e-mail: sierakowice@sierakowice.pl

Dla Wykanawcy

ceeey

tel./FaX e
(R 1111 OO

2) Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adres, numery wskazane powyzej.

3) Strony zobowigzujg sie do powiadamiania o zmianach adreséw, numeréw a nie wykonanie tego
obowigzku powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy, numery podane w ust.1 sg skuteczne.

W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujaca zmiany zobowigzana jest

niezwtocznie powiadomi¢ pisemnie druga Strone o powyzszym fakcie, pod rygorem uznania doreczen

dokonywanych na adres uprzedni za dokonywane skutecznie.

§17
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie majg przepisy
Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawa Zamoéwien
Publicznych.
2. Nagtowki paragraféw nie stanowig tresci umowy i nie bedg brane pod uwage przy jej interpretacji.
3. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia
takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktorych mowa powyzej nie doprowadza do polubownego
rozwiagzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki
Strony poddaja rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
4, Przedstawicielami Stron do kontaktéw roboczych sa:
a. Zamawiajacego: Tomasz Maszke, Btazej Rectaw.
b. Wykonawcy:
Zmiana w/w osob nie wymaga aneksu do umowy.
5. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do zakresu ustug opisanych w umowie oraz zakresu
obowiazkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnos$¢ waznosci
n/w dokumentéw:
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1) umowa,
2) SIWZ
3) Oferta Wykonawcy
4) Dokumentacja techniczna
Wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 2) - 4) stanowig integralng czes¢ umowy.
6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, a dwa Zamawiajacy.

§18
Zataczniki do umowy
Zatacznikami do umowy sa:
o Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
o SIWZ,
o Dokumentacja projektowa.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA
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