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SUE.271.3.2018 Zatacznik nr 3 do SIWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE:
1.1. Nazwa zamoéwienia:

Swiadczenie ustug wielobranzowego nadzoru inwestorskiego inwestycji wspétfinansowanych
ze Srodkow Unii Europejskiej.

1.2. Przedmiot zamoéwienia:

Przedmiotem zamowienia jest $wiadczenie ustugi zwanej dalej NADZOREM polegajacej na zarzadzaniu i
nadzorze nad realizacjg uméw/owy na wykonanie robot wraz z kontrolg rozliczenia finansowego dla
nastepujacych zadan inwestycyjnych (czesci zamowienia):

1) Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wéd opadowych i
roztopowych wraz z budowq zbiornikéw retencyjnych w miejscowosci Sierakowice,

2) Budowa wezta integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi,

3) Budowa przystani Zzeglarskiej, miejsca przeznaczonego do kgpieli oraz infrastruktury
kajakowej i rekreacyjnej na Jeziorze Gowidlinskim w miejscowosci Gowidlino w ramach
projektu: ,Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak Goérnej Stupi” oraz Budowa pomostu
rekreacyjno - wedkarsko - kagpieliskowego nad jeziorem Gowidlinskim w miejscowosci
Gowidlino.

W celu realizacji ustug/i Wykonawca zapewni zespot specjalistow. Na czele kazdego zespotu (dla kazdej
czesci zamowienia) stac bedzie inspektor nadzoru koordynator, ktéry moze jednoczesnie petnic
funkcje nadzoru branz/y dla danej czesci zamowienia.

Inspektor nadzoru koordynator jest przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za caty zakres
dziatan Wykonawcy.

1.3. Cel zamédwienia:

Zamawiajacy powierzy Wykonawcy/om nadzér nad realizacjg poszczegélnych zadah inwestycyjnych
(czeSci zamowienia), o ktérych mowa w pkt. 1.2. w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy
robot jakosci stosowanych materiatow i robot, kosztéw realizacji robdt, wykonania robot zgodnie z
dokumentacjami projektowymi oraz wiedza techniczng w terminie ustalonym w umowie z
wykonawca/ami robot budowlanych.

2. WARUNKI REALIZACJI NADZORU:
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CHARAKTERYSTYKA ZADAN INWESTYCYJNYCH - zostata opisana w Rozdziale |II (Opis przedmiotu
zamowienia) SIWZ.

3. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Terminu realizacji poszczegolnych zadan (czesci) przedmiotu zamowienia zostaty opisane w Rozdziale IV
(Termin wykonania zamowienia) SIWZ.

4. ZAKRES DZIALAN:
4.1. Obowiazki ogolne:

Wykonawca ustugi nadzoru powota Zespot Nadzoru Inwestorskiego, sktadajacy sie z inspektorow
nadzoru wszystkich branz, ktorzy bedg uczestniczy¢ w realizacji zamowienia (czeSci zamowienia), w tym
Inspektora Nadzoru Koordynatora, ktory bezposrednio bedzie kierowat praca Zespotu Nadzoru
Inwestorskiego.

4.1.1. Inspektor Nadzoru Koordynator bedzie reprezentowat Zamawiajacego w kontaktach z osobami
trzecimi w sprawach zwigzanych z realizacjg zamowienia (czeSci zamowienia), a w szczego6lnosci we
wspotpracy z instytucjami i mieszkancami.

0O wszystkich problemach wraz z propozycjami ich rozwigzania Inspektor Nadzoru Koordynator
powiadomi Przedstawicieli Zamawiajacego.

Ponadto Inspektor Nadzoru Koordynator bedzie:

a) Kontrolowat i monitorowat stan techniczny budynkéw i budowli bedacych w strefie oddziatywania
robat budowlanych realizowanych przez Wykonawce robot budowlanych,

b) Doprowadzat do polubownego rozwigzywania sporéw z Wykonawca robét budowlanych,
c) Brat udziat w odpowiedniej procedurze arbitrazowej, w razie wystapienia takiej koniecznosci,

d) Organizowat i przewodniczyt naradom koordynacyjnym dotyczacym realizacji budowy, jak réwniez
organizowat i przewodniczyt naradom zwotanym przez Zamawiajacego z udziatem inspektoréw
branzowych i niezbednego personelu, Wykonawcy robét budowlanych. Inspektor Nadzoru Koordynator
bedzie sporzadzat protokoty z tych narad i przekazywat je w ciagu 3 dni roboczych od narady
Zamawiajgcemu i Wykonawcy robét budowlanych,

e) Sprawdzat i formutowat zalecenia dotyczace poprawnosci i autentycznosci wszelkich certyfikatow,
polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, itp.

Petnienie nadzoru inwestorskiego winno odbywac sie zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Umowie
na nadzor inwestorski i obowigzujacymi przepisami prawa. Personel Wykonawcy (branzowi inspektorzy
nadzoru) w granicach przyznanych im uprawnien beda prowadzi¢ kontrole na etapie realizacji robot w
zakresie jakosci materiatow i robot oraz postepu poszczegdlnych etapow zamoéwienia (czesci
zamobwienia), zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem przygotowanym przez
Wykonawce roboét budowlanych.
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41.2. Wykonawca ustugi nadzoru bedzie petnit swoje obowiazki przy Scistej wspotpracy z
Zamawiajgcym oraz bedzie:

a) Wspierat Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i rozliczeniach
finansowych zwigzanych z realizacjg zadania zgodnie z decyzja/ami o dofinansowanie Projektu/ow ze
Srodkéw unijnych oraz wszystkimi aneksami do przedmiotowej umowy, sporzadzat wszelkie niezbedne
dokumenty wymagane w w/w umowie zgodnie ze wzorami dostepnymi na stronie internetowej
http://dpr.pomorskie.eu i zgodnie z niniejszym OPISEM,

w tym m.in.: bedzie przestrzegat przepiséw Unii Europejskiej zwiazanych z dofinansowaniem Projektu
ze srodkow EFRR w ramach RPO Wojewddztwa Pomorskiego ma lata 2014-2020 oraz egzekwowat ich
przestrzeganie przez wykonawce robot budowlanych;

b) Zapewniat statg wymiane informacji (na pismie i/lub mailowo) z Zamawiajacym oraz koordynowat
swojg dziatalnos¢ z wymaganiami Zamawiajacego,

c) Prowadzit biezacg analize sytuacji zwigzang z realizacja zamowienia (czeSci zamowienia),
monitorowat i identyfikowat wszelkie problemy, ryzyka i zagrozenia planowanego przebiegu
zamobwienia (czeSci zamowienia) oraz niezwtocznie informowat Zamawiajacego o okolicznosciach
mogacych skutkowac nieprawidtowa i nieterminowg realizacjg zadania. Wykrycie takich problemow czy
zagrozeh skutkowa¢ bedzie podjeciem przez Wykonawce dziatah naprawczych w zakresie jego
kompetencji lub sformutowania konkretnych zalecen (sugestii dla Zamawiajacego) odnosnie
koniecznosci podjecia okreslonych dziatan. W szczegélnosci, gdy postep realizacji elementow
zamobwienia (czesci zamowienia) nie bedzie zgodny z harmonogramem przedtozonym przez Wykonawce
robot budowlanych, do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajacego o
wszystkich $srodkach, ktére nalezy podja¢ w celu naprawy zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia
zobowigzah wynikajacych z umowy na wykonanie zamowienia (czeSci zamowienia). Wszelkie wnioski
formutowane przez Inspektora Nadzoru Koordynatora dla Zamawiajacego powinny zawierac
wyczerpujace uzasadnienie z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami, (co nie ogranicza
mozliwosci formutowania rekomendacji wariantowych i warunkowych),

d) Inspektor Nadzoru Koordynator bedzie czynnie uczestniczyt w kazdej kontroli zaméwienia (czesci
zamowienia) objetego decyzja/ami o dofinansowanie Projektu/éw ze srodkéw unijnych dokonywanego
przez instytucje do tego uprawnione w ciggu okresu Trwatosci Projektu, tj. 5 lat od daty zakonczenia
finansowej realizacji i w okresie gwarancji.

4.1.3. Inspektor Nadzoru Koordynator bedzie prowadzit dokumentacje niezbedng do realizacji
przedmiotu zaméwienia, w tym:

a) Wszelkie dokumenty przekazywane Zamawiajagcemu w wersji papierowej muszg by¢ podpisane przez
Inspektora Nadzoru Koordynatora oraz przekazane takze w wersji elektroniczne;.

b) CatoS¢ posiadanej przez Wykonawce dokumentacji niezbednej do prawidtowej realizacji
przedmiotowego bedzie przechowywana w biurze Inspektora Nadzoru Koordynatora, a po zakonczeniu
przekazana Zamawiajgcemu.
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c) Wykonawca jest zobowigzany nalezycie zabezpieczy¢ posiadang przez siebie dokumentacje przed
zniszczeniem i dostepem o0sob niepowotanych oraz jest za nig odpowiedzialny az do momentu
przekazania jej Zamawiajacemu. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dostepu do wszelkiej
dokumentacji posiadanej przez Wykonawce, a dotyczacej realizacji przedmiotowego zamowienia (czesci
zamowienia), na kazdym etapie realizacji zamowienia (czesci zamowienia). W szczegélnosci dotyczy to
sytuacji, w ktorej odbywac sg bedzie jakakolwiek kontrola Projektu przez uprawnione do tego instytucje.

4.2. Obowigzki i prawa wynikajace z ustawy Prawo budowlane:
4.2.1. Obowiazki

- Reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- Sprawdzanie, jakosci wykonywanych robét budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych roboét
wyrobow zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego,

- Sprawdzanie i odbior robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych i potwierdzenie
wpisem w Dzienniku Budowy w terminie do 3 dni od zgtoszenia ich przez Wykonawce robot
budowlanych. Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych
oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektdéw budowlanych i przekazywanie
ich do uzytkowania,

- Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze, kontrolowanie rozliczen
budowy,

- Uczestniczenie w obowiazkowej kontroli zwotanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego.

w szczeg6lnosci:

a) Monitorowanie postepu robot budowlanych; opiniowanie i potwierdzanie rzeczywistego
zaawansowania w odniesieniu do przedstawionych przez Wykonawce robét budowlanych w
harmonogramie rzeczowo - finansowym,

b) Nadzorowanie badan laboratoryjnych i polowych gruntéw, Wykonawcy robét budowlanych,

c) Wykonanie kontrolnych badan jakosci w laboratoriach: wtasnym lub posiadajagcym certyfikacje, po
uprzedniej akceptacji Zamawiajacego,

d) Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatow,

e) Dokonywanie obmiaru wykonanych robét, sprawdzenia miesiecznych zestawien ilosci i wartosci
wykonanych robat,

f) Weryfikacja wyceny stawek wszelkich dla nieprzewidzianych robét przedstawionych przez Wykonawce
robét budowlanych,
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g) Wycena polecen zmian w porozumieniu z Zamawiajacym, z uwzglednieniem przepiséw prawa
zamowien publicznych i ustawy o finansach publicznych oraz zapiséw umowy na wykonanie robét.

h) Weryfikacja i ocena dziatan Projektanta w zakresie sprawowania przez niego nadzoru autorskiego, o
ktérym mowa w art 20 ustawy - Prawo budowlane,

j) Kontrola przestrzegania przez Wykonawce robot budowanych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz utrzymania porzadku na terenie budowy,

k) Kontrola zgodnosci oznakowania robot budowlanych z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu (jezeli dotyczy) przez caty okres realizacji zadania,

[) Przygotowanie odbioru koncowego robot: sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych
przez Wykonawce robot budowlanych dokumentéw wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w
odbiorze robét,

m) Rozliczanie Umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, rozwigzania lub
odstapienia,

n) Identyfikowanie ryzyka powstania potencjalnych roszczen ze strony Wykonawcy robét budowlanych i
stron trzecich i niezwtocznego informowania o tym Zamawiajacego wraz ze ztozeniem propozycji
sposobow zapobiegania tym roszczeniom,

0) Udziat przy rozpatrywaniu roszczen Wykonawcy robot budowlanych i przedstawiania Zamawiajacemu
stanowiska w odniesieniu do nich. W przypadku, gdy wszczety zostanie spér sadowy miedzy
Zamawiajacym, a Wykonawcg robot budowlanych dotyczacy realizacji Umowy na roboty, Wykonawca
ustugi nadzoru zapewni wsparcie Zamawiajacemu poprzez przedstawienie wyczerpujacych informacji i
wyjasnien dotyczacych tematu sporu,

p) Udziat w rozwiazywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywotanych realizacja
zadania,

q) Opiniowanie, celem akceptacji przez Zamawiajacego, podwykonawcow robét budowlanych projektéw
umow Wykonawcy robot budowlanych z podwykonawcami, kontroli uméw i ptatnosci pomiedzy
Wykonawca robét budowlanych, a podwykonawcami,

r) Uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych i odbiorze ostatecznym.
4.2.2. Wykonawca ustugi nadzoru poprzez Zesp6t Nadzoru Inwestorskiego bedzie decydowac o:

a) Dopuszczaniu materiatow, prefabrykatow i wszystkich elementow i urzadzen przewidzianych do
wbudowania i wykorzystania przy realizacji robot budowlanych, zatwierdzeniu dokumentéw jakosci,
aprobat, deklaracji zgodnosci, atestow. itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiatéw
wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

b) Zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce robot budowlanych,
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c) Dopuszczeniu do udziatu w kontrakcie wytwérni mas bitumicznych i betonowych, wytwarni
prefabrykatow, oraz sprzetu i Srodkéw transportu Wykonawcy robét budowlanych,

d) Wydaniu kierownikowi budowy potwierdzonego wpisem do dziennika budowy polecenia o
wstrzymaniu robot prowadzonych w sposéb zagrazajacy bezpieczenstwu lub wykowanymi niezgodnie z
wymaganiami zamoéwienia,

e) Sposobie zabezpieczenia i postepowania z wykopaliskami odkrytymi na terenie budowy.

f) Sposobie zabezpieczenia i postepowania z ewentualnie napotkanymi niewybuchami i przedmiotami
niebezpiecznymi okrytymi na terenie prowadzonych robét.

4.2.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

a) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci i zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robét budowlanych oraz informacji i dokumentéw potwierdzajacych zastosowanie przy
wykonywaniu robot budowlanych wyrobéw, zgodnie z art. 10, a takze informacji i dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania urzadzen technicznych;

b) zadac¢ od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywotac zagrozenie badZz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem
lub pozwoleniem na budowe.

4.3. Obowigzki w zakresie przepisow o ochronie srodowiska:

a) Egzekwowanie w czasie realizacji zadania zapiséw wynikajacych z Decyzji Srodowiskowej (jezeli dot.
czesci zamowienia),

b) Kontrola przestrzegania zapisow decyzji Srodowiskowej (jezeli dotyczy) szczegblnie w zakresie
koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz
ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich,

c) Czuwanie nad realizacjg elementéw robot budowlanych zwigzanych z ochrong srodowiska wspotpraca
z organizacjami ekologicznymi.

4.4. Obowiazki w zakresie kontroli rozliczen finansowych:

a) Biezaca kontrola realizacji inwestycji w zakresie rzeczowo - finansowym zgodnie z Umowa na roboty
budowlane dla zamowienia (czesci zamowienia) i decyzjg o dofinansowanie ze srodkéw unijnych,

b) Kontrola ptatnosci przez Wykonawce robét budowlanych, zatwierdzonym Podwykonawcom, zgodnie z
umowg zawartg z Wykonawcg robdt budowlanych dla zaméwienia (czesci zamowienia),

c) Sprawdzanie zgodnosci rozliczenia realizowanego zamowienia (czesci zamowienia) z ofertg
Wykonawcy robét budowlanych i potwierdzanie poprawnosci wystawienia faktur czesciowych oraz
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faktury koncowej za wykonane elementy zaméwienia (czeSci zamowienia), a nastepnie przekazywanie
Zamawiajacemu celem zatwierdzenia do zaptaty. Czas na sprawdzenie przez Wykonawce ustugi
nadzoru przekazanych przez Wykonawce robét budowlanych dokumentéw, dotyczacych miesiecznych
rozliczen zamowienia (czesci zamoéwienia), stanowigcych podstawe do wystawienia faktury, wynosi max
7 dni (kalendarzowych) od momentu otrzymania kompletnych dokumentow rozliczeniowych,

d) Prowadzenie biezacych rozliczen wykonanych elementéw zamowienia (czeSci zamowienia), by jego
wartos¢ koncowa nie przekroczyta wielkosci Srodkéw umownych przeznaczonych na realizacje
zamowienia,

e) Analiza i weryfikacja harmonograméw rzeczowo-finansowych zaawansowania robot budowlanych
przygotowanych przez Wykonawce robét budowlanych,

Harmonogramy finansowe powinny by¢ sporzadzane w podziale na miesigce i kwartaty w kwotach
netto i brutto,

f) Przygotowanie rozliczenia koncowego zamowienia,

g) Sporzadzanie raportéw miesiecznych ktore beda podstawa do wystawienia faktury za Swiadczenie
ustugi nadzoru,

h) Kontrola ptatnosci przez Wykonawce robot budowlanych, zatwierdzonym Podwykonawcom, zgodnie z
umowg zawartg z Wykonawcg robdt budowlanych dla zaméwienia (czesci zamowienia).

4.5. Wykonawca ustugi nadzoru bedzie wnioskowac do Zamawiajacego w formie pisemnej o:
a) Wydanie polecenia, przyspieszenia lub opoznienia tempa robét budowlanych,

b) Przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow lub ekspertyz przez niezaleznego Inspektora, jezeli
bytoby to wymagane okolicznosciami,

c) Zlecenie usuniecia wad osobie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robét budowlanych nie
usunie ich w wyznaczonym terminie,

d) Udzielenie zamowien dodatkowych niezbednych do prawidtowej realizacji zamoéwienia podstawowego
tj. dla robot budowlanych zgodnie z Ustawg Prawo Zaméwien Publicznych,

e) Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej.

4.6. Obowiazki Wykonawcy po zakonczeniu robot na etapie przygotowania do odbioru koncowego
Zamowienia:

a) Sprawdzanie wszystkich niezbednych dokumentéw potrzebnych do odbioru koncowego zaméwienia
oraz potwierdzenia gotowosci do przejecia catosci robot budowlanych,

b) Pozyskanie od Wykonawcy robét budowlanych dokumentacji powykonawczej wraz z jej
sprawdzeniem,
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c) Pozyskanie i Zweryfikowanie wszelkich dokumentéw od Wykonawcy robét budowanych niezbednych

do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z przepisami Prawa

budowlanego,

d) Sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci obiektu do komisyjnego odbioru koncowego wraz z

przygotowaniem wszystkich niezbednych w tym czasie dokumentow,

e) Udziat w pracach inwentaryzacyjnych zwiazanych z poniesionymi naktadami w ramach realizacji

zamowienia,

f) Dokonanie weryfikacji poprawnosci i kompletnosci operatu kolaudacyjnego,

g) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw niezbednych do przekazania

infrastruktury gminie,

h) Przygotowanie dokumentacji catosci zadania do zarchiwizowania.

4.7. Obowigzki Wykonawcy w okresie gwarancji (rekojmi) - po zakonczeniu i odebraniu przedmiotu

zamowienia.

Obstuga okresu gwarancyjnego, w szczeg6lnosci:

a) Dokonywanie rocznych przegladow (z udziatem Inspektoréw wszystkich branz) wykonywanych w

okresie trwania gwarancji, sporzadzanie kazdorazowo protokotu z przegladu gwarancyjnego i

przedktadanie go w ciggu 5 dni roboczych Zamawiajgcemu,

b) Nadzor nad robotami niezbednymi do usuniecia wad,

c) Po otrzymaniu od Wykonawcy robét budowlanych powiadomienia o usunieciu wad Wykonawca

ustugi nadzoru przekaze Zamawiajacemu w ciggu 5 dni roboczych poswiadczenie o usunieciu wad.

d) Odbiér wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad,

e) Dostarczenie Zamawiajacemu wszelkich raportéw, akt, certyfikatow przygotowywanych przez

Wykonawce robét budowlanych po zakonczeniu robét,

f) Uczestniczenie z Zamawiajacym oraz jego wspieranie w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych

roszczen i sporow.

g) Uczestniczenie z Zamawiajacym w odbiorze ostatecznym, ktory musi by¢ przeprowadzony nie pézniej

niz na 90 dni przed uptywem okresu gwarancyjnego.

5. RAPORTY

Wykonawca ustugi nadzoru bedzie sporzadzat raporty w czasie trwania Umowy na roboty budowlane w

zakresie i terminach okreslonych ponizej.

5.1. Raport poczatkowy oé
o
A
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Wykonawca ustugi nadzoru w okresie 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy przedtozy
Zamawiajacemu Raport poczatkowy zawierajacy opracowanie: ,Organizacja i metodologia zarzadzania
projektem”, komentarz dotyczacy ogolnej organizacji Umowy, liste trudnosci, jakie wynikty w
poczatkowym okresie realizacji Umowy, zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, ktoére moga
wystapi¢ podczas realizacji Umowy i zaproponuje sposoby ich rozwigzania.

5.2. Raporty miesieczne:

Wykonawca przez caty okres prowadzenia robét budowlanych bedzie sporzadzat raporty miesiecznie.
Raport bedzie zawierat:

a) Opis postepu robdt i powstatych problemow, propozycje rozwigzania tych problemow,

b) Zaangazowanie sit i srodkéw Wykonawcy robét budowlanych,

¢) Zaangazowanie finansowe,

d) Postep robdt i ptatnosci w podziale na kategorie robot w powigzaniu z planem na kazdy miesiac,
e) Zestawienie badan wykonanych przez Wykonawce wraz z oceng otrzymanych wynikow,

f) Opis problemow srodowiskowych i dziatania podjete w celu ich wyeliminowania,

g) Plan robot i ptatnosci na kolejny miesiac,

h) Fotografie z kazdego odcinka dokumentujace postep robét,

i) Aktualne szacunki kosztu koncowego na roznych etapach wyrazania i trwania zamowienia.

5.3. Raporty techniczne:

Przedstawiciel Wykonawcy przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne lub na Zadanie Przedstawicieli
Zamawiajacego) raport informujacy o problemach technicznych, jakie wystapity w trakcie realizacji
robot budowlanych. Taki raport bedzie wymagany, kiedy wystapia powazne zmiany w dokumentagji
projektowej oraz odstepstwa od harmonogramu robot budowlanych. Raport techniczny powinien
zawierac:

a) Zatozenia, na ktorych zostata opracowana dokumentacja projektowa,
b) Zestawienie wszystkich nowych zatozen projektowych konieczne do oceny zaproponowane;
zmiany,

c) Zestawienie rysunkow powykonawczych pokazujacych lokalizacje i szczegétowe wymiary wszystkich
robét do dnia sporzadzenia raportu,

d) Kopie wszystkich wczesniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,

e) Kopie kalkulacji cen jednostkowych oferty Wykonawcy robot budowanych, ktére bedg wystepowaty w
zwiazku z wprowadzona zmiana,
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f) Opis przyjetych projektowych zatozen i roznice w zatozeniach projektowych w stosunku do

oryginalnych ofertowych rozwigzan,

g) Nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadajace proponowanym zmianom

projektowanym w poréwnaniu z oferta Wykonawcy robét budowlanych,

h) Rysunki pokazujace doktadng lokalizacje proponowanych zmian projektowych.

5.4. Raporty dotyczace sporu:

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu ,Raporty dotyczace sporu”™:

W kazdym wypadku, gdy w trakcie realizacji ustugi zostanie wszczety spor miedzy Zamawiajacym, a

Wykonawca robét budowlanych dotyczacy realizacji, a takze po wykonaniu zaméwienia dla wszystkich

spraw spornych, jakie wystapity w trakcie realizacji, w ktérych Wykonawca robét budowlanych, co

prawda nie wszczat sporu sadowego, ale nie zgodzit sie ze stanowiskiem Wykonawcg ustugi nadzoru i

Zamawiajacego.

Kazdy ,Raport dotyczacy sporu” zawiera¢ bedzie szczegbtowy opis zdarzen i korespondencji dotyczacej

sporu (wraz z kalendarium). Do ,Raportu” powinny by¢ dotaczone wszelkie istotne dokumenty, ktére

pozwolg na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jesli nie bedzie wynikato z

korespondencji Wykonawca ustugi nadzoru bedzie zobowigzany do zawarcia w Raporcie swego

wyraznego i jednoznacznego stanowiska, co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla przyjmowanych

w zwigzku ze sporem rozstrzygniec.

5.5. Raport koncowy:

W terminie do 21 dni od odbioru koncowego robot, Wykonawca ustugi nadzoru ztozy Zamawiajgcemu

raport kohcowy z realizacji zamowienia, zawierajacy:

1. Wstep

1.1 Krotki opis Zadania.

2. Dokumentacje projektowa

2.1 Zatozenia projektowe.

2.2 Zmiany projektowe w trakcie realizacji.

3. Strukture Nadzoru Inwestorskiego.

4. Wykonawstwo.

4.1 Postep robot.

4.2 Uwagi do wykonania poszczegélnych gtownych elementéw robat. E
=}
o

4.3 Ocena, Jakosci Robét, zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi - dla Wszystkich robot b=
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objetych kontraktem.

4.4 Przyczyny wystapienia wad.

5. Sprawy umowy o roboty budowlane i zmiany.

5.1 Czas trwania umowy o roboty budowlane.

5.2 Roszczenia.

6. Sprawy finansowe.

6.1 Koncowe rozliczenie ilosciowe wykonanych robét.

7. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy dotyczace:
7.1 Dokumentacji projektowej.

7.2 Warunkéw umowy.

7.3 0golnych i Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.
7.4 Czasu trwania umowy o roboty budowlane.

7.5 Technologii robét.

7.6 Rekomendacji na przyszte podobne projekty.

7.6. Przedktadanie i zatwierdzanie raportéw

Wszystkie raporty bedg przedktadane do Przedstawiciela Zamawiajacego w dwdch (2) egzemplarzach
na pismie oraz w wersji elektronicznej, w jezyku polskim. Format Raportow uwzgledniajacy wymagania
Zamawiajacego bedzie przedstawiany do zaaprobowania przez Zamawiajacego.
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