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GMINA

ul. Leborska 30
83-340 Sierakowice
NIP 589-10-18-894

Sierakowice, dnia 10 kwietnia 2020 roku

SUE.271.7.2020
L.dz. 06/2020

Wszyscy wykonawcy

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

dot.: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego. Numer sprawy: SUE.271.7.2020. Nazwa zadania:
Budowe Stadionu Lekkoatletycznego w miejscowosci Sierakowice.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U.2018.1986 j.t. z pozn.

zm.), w zwiazku ze skierowaniem do zamawiajacego zapytania dotyczacego tresci specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, przedstawiamy nastepujace wyjasnienia:

Pytania:

i

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zataczyt do SIWZ caty dokumentacje projektows i
techniczna potrzebna do wykonania przedmiotu zamowienia oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamowienia, za$ brak
jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza
Wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamowienia, ktore
zachowuja waznosé na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakow w tym zakresie
nie obcigzajg Wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktorym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne
braki w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub btednie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji
projektowej zataczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zamowienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Prosimy o potwierdzenie, ze przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaty lub obiekty o
znaczeniu historycznym, bedzie to skutkowato stosownym przedtuzeniem terminu wykonania
zamowienia, co najmniej o czas, w ktérym wykonawca nie mogt realizowac robot, a w przypadku
koniecznoéci wykonania robat nieprzewidzianych w dokumentacji zataczonej do SIWZ na skutek
zaistnienia ww. okolicznosci, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji
warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegélnosci w przypadku koniecznosci
wykonania robat odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczajacym zakres przyjety do
wyceny oferty na podstawie zataczonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie

dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu. Strona | 1
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7. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakéw [ub btedéw w zakresie opisu '*
przedmiotu zaméwienia okreSlonego w dokumentacji zataczonej do SIWZ, w przypadku
koniecznosci wykonania robot wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamowienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

8. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie niezbedne dane
mogace mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy. Prosimy rowniez o
potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie dane dotyczace urzadzen
podziemnych i ich lokalizacji, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw lub danych w tym zakresie badz
ujawnienie sie stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiajacego
dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbedne bedzie wykonanie robét
dodatkowych (nieobjetych dokumentacja projektowa) stanowi¢ bedzie podstawe do wydtuzenia
terminu realizacji oraz zaptaty wynagrodzenia dodatkowego.

9. Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy ponizszych zapisow lub ich czesci, ktérych
wprowadzenie nie bedzie stanowito naruszenia art. 144 Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich
wprowadzenia.

A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy

--zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w
szczegolnosci:

kleski zywiotowe;

- warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie préb
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegolnosci: temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr
uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury),
$niegu, gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi

- warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob
i sprawdzen zgodnie z technologig przewidziang przez producentow

- niewypaty i niewybuchy;

- wykopaliska archeologiczne;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, gtazy narzutowe , warunki gruntowe itp.);

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegélnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych abiektéw budowlanych (bunkry,
fundamenty itp.)

wykonanie robot dodatkowych lub uzupetniajacych wptywajacych na termin wykonania
zamowienia podstawowego.

2. zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:
-nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego;

-wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego;

-koniecznos¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
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- przedtuzajacej sie procedury wyboru oferty- powyzej 30 dni

3. zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegolnosci:

przekroczenie zakreslonych przez prawo terminow wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; .

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedéw w dokumentacji projektowej

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegolnosci:

-brak mozliwoséci dojazdu oraz transportu materiatow na teren budowy spowodowany awariami,
remontami lub -przebudowami drég dojazdowych

- protesty mieszkancow

-przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

B. Zmiana sposobu spetnienia swiadczenia

1. zmiany technologiczne, w szczegoélnosci:

a) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczeg6lnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych

(bunkry, fundamenty, sciany szczelne itp.) skutkujace niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

c) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa

C. Zmiany osobowe zmiana 0sob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na
inne osoby legitymujace sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie
Prawo budowlane; zmiana osob, przy pomocy ktorych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na
inne osoby legitymujace sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w ustawie
Prawo budowlane zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy na innego - dysponujacego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem
technicznym i osobowym; rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu
do wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawca doprowadzi do skrocenia
terminu wykonania przedmiotu umowy,

D. Pozostate zmiany

sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian w zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu;

E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych:
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10.

11.

12,

13.

zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego, zmiana dokumentow potwierdzajacych uregulowanie ptatnosci waobec
podwykonawcow);

zmiany danych teleadresowych, zmiany 0séb wskazanych do kontaktow miedzy Stronami;
udzielenie zaméwien dodatkowych okreélonych w przepisach o zaméwieniach publicznych

Powyzszy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiajgcego od naruszenia przepiséw PZP w
przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okolicznoéci , ktore w trakcie realizacji moga wystapic.
Zamawiajacym bedzie uprawniony do skorzystania z powyzszych zapisow a nie zobowigzany doich
zastosowania .

Prosimy o wprowadzenie ponizszego lub podobnego zapisu do projektu umowy:

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy (oprocz przypadkow okreslonych w
przepisach Kodeksu Cywilnego) lub rozwigzania umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy:

- bez uzasadnionych powodéw przedtuza proces przekazania placu budowy lub odbioru przedmiotu
umowy

- odmawia bez wskazania uzasadnione] przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru,
- zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie
mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

- opbznia sie w zaptacie wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczattowa, o ktorej mowa w SIWZ i w projekcie umowy pozostaje
stata w zakresie robét ujetych w dokumentacji zataczonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robot
tam nieprzewidzianych oraz ze obowiazek uwzglednia w wynagrodzeniu wszelkich kosztow
zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy dotyczy wytacznie kosztow mozliwych do oszacowania
na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji, nie obejmuje zas kosztow
niemozliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczeg6lnosci wynikajacych z
bredow/brakéw od  wskazanych w  dokumentacji  warunkow gruntowych,  wodnych,
archeologicznych, ujawnia sie nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych instalacji
podziemnych itp., oraz ze w przypadku koniecznosci wykonania robot wynikajacych z zaistnienia
ww okolicznosci wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Prosimy o potwierdzenie, ze na etapie sktadania oferty Wykonawca nie ma obowiazku podawania
nazwy podwykonawcy, jesli jest na etapie wyboru podwykonawcow.

Prosimy o uwzglednienie ponizszych kar umownych w projekcie umowy:

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

- za opdZnienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego wykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien opéznienia, liczac od uptywu ustalonego terminu na zaptate,

- 7 tytutu nieuzasadnionego przedtuzania czynnosci odbioru w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
brutto za kazdy dzieh opéznienia, liczac od uptywu ustalonego terminu na rozpoczecie lub
zakonczenie czynnosci odbiorowych

Zgoda na uwzglednienie kar umownych zrownowazy prawa i obowiazki stron.
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15.

16.

17

Zamawiajacy w postepowaniu posiada szczegélnie uprzywilejowang pozycje, jednakze znaczace
naruszenie przez Zamawiajacego rownowagi stron umowy moze zostac zakwestionowane przez
Krajowg |zbe Odwotawcza.

Zamawiajacy nie powinien konstruowa¢ umowy w sposob, ktory negatywnie wptynie na ilosc
ztozonych w przetargu ofert. Nie moze takze przerzucic catosci ryzyka gospodarczego na wykonawce
(wyrok Sadu Okregowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05).

Okreslajac wysakos$¢ kar umownych, Zamawiajacy powinien kierowac sie zdrowym rozsgdkiem. Zbyt
restrykcyjne kary umowne w potaczeniu z wynikajaca z ustawy o finansach publicznych
koniecznoscia ich dochodzenia przez Zamawiajacego moze prowadzi¢ nie tylko do negatywnych
konsekwencji dla wykonawcy, ale by¢ powodem niemoznosci zrealizowania zamowienia.

Z uwagi na fakt, iz to Zamawiajacy jest gospodarzem postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, korzystanie z tak uprzywilejowanej pozycji nie moze jednak przejawiac sig w
ksztattowaniu wzoru umowy w sposéb, ktory razaco bedzie naruszat rownowage stron umowy.
Mimo mozliwoéci przerzucenia znacznego ryzyka na wykonawce zamawiajacy powinni dazy¢ do
przygotowania umowy, ktora nie tylko zabezpieczy ich interesy, ale bedzie takze odpowiedzig na
potrzeby rynku. Zbyt rygorystyczne postanowienia umowy moga doprowadzi¢ do niezrealizowania
inwestycji lub niezrealizowania jej w oczekiwanym przez zamawiajacego terminie.

Prosimy o potwierdzenie, iz data zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru jest
rownoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyzszy zapis daje mozliwos¢ w trakcie spisywania
protokotu odbioru koncowego uznania umowy za wykonana w wyznaczanym terminie oraz pozwala
na unikniecie zarzutu zwtoki wykonawcy w sytuacji, gdy rzeczywistym powodem przekroczenia
terminu sa czynnosci odbioru albo odraczanie odbioru pod bezzasadnym zarzutem istnienia wad
lub usterek wykonanych robot lub nieobecnosci przedstawicieli komisji.

Podobne stanowisko zajat Naczelny Sad Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 roku
(sygn. | FSK 943/12) - Wykonanie ustugi nastepuje w momencie faktycznego zakonczenia prac |
zgtoszenia tego faktu inwestorowi z wezwaniem go do odbioru prac. Natomiast samo sporzadzenie
protokotu zdawczo-odbiorczego stanowi jedynie potwierdzenie wykonania ustugi.

Z uwagi na dopuszczenie w SIWZ rozwigzan rownowaznych, prosimy o wskazanie na jakiej
podstawie Zamawiajacy dokona oceny réwnowaznosci?

Czy w ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca jest zobowiazany uzyskac dla obiekty certyfikat
PZLA kat. V B?

Prosimy o zmiane zapisow w projekcie umowy przewidujacych mozliwos¢ naliczenia kar umownych
,.za op6znienie” na zapisy przewidujace kary umowne ,za zwtoke".

Uzasadniajac powyzszy wniosek nalezy wskazac, iz odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu kar
umownych ma charakter odpowiedzialnosci odszkodowawczej i w zwiazku z tym wykonawca
powinien by¢ zobowigzany do zaptaty kar umownych wytacznie w przypadku opoznienia
spowodowanego z przyczyn zawinionych przez wykonawce, a wiec w przypadku zwtoki

w rozumieniu art. 476 kodeksu cywilnego. Wskazane stanowisko znajduje odzwierciedlenie
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18.

w orzecznictwie Sadu Najwyzszego (min. wyrok SN z dnia 11.02.1999r., sygn. IIl CKN 166/98, wyrok
SN z 11.03.2004 r., sygn. V CK 369/09) oraz przedstawicieli doktryny prawa cywilnego (min. Z.
Gawlik, Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom Il red. A. Kidyba, System Informacji Prawnej LEX: ,Mimo
automatyzmu w przedmiocie koniecznoéci zaptacenia kary umownej w razie wystapienia
okolicznoéci uzasadniajacych jej naliczanie przyjac trzeba, ze w pewnych sytuacjach dtuznik bedzie
zwolniony od obowiazku jej zaptaty. Skoro przestanka uzasadniajaca zwolnienie dtuznika

z odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania jest
wykazanie, ze przyczyna takiego stanu rzeczy sg okolicznosci, za ktore dtuznik odpowiedzialnosci
nie ponosi, to przyjac trzeba, Zze analogiczne zasady obowiazujg w odniesieniu do omawianego
dodatkowego zastrzezenia umownego. Dtuznik zatem bedzie zwolniony z obowiazku zaptaty kary
umownej, jezeli wykaze, ze przyczyna niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania
uzasadniajace naliczanie kary umownej sg okolicznosci, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci ).
Zamawiajacy okreslit rozbiezne terminy w zakresie zwrotu 30% zabezpieczenia nalezytego
wykonania.

W SIWZ rozdziat XIV ust. 7 ostatnie zdanie moéwi, ze zabezpieczenie w wysokoéci 30% zostanie
zwrocone nie pozniej niz 14 dni po uptywie okresu rekojmi za wady, natomiast we wzorze Umowy
§10 ust. 2 ostatnie zdanie mowi, ze pozostata czesc tj. 30 % zostanie zwrdcona w ciagu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi liczonego od daty odbioru koncowego bez uwag.

W jakim zatem terminie Zamawiajacy 30% zabezpieczenia?

19. Wnosimy o zmniejszenie wysokosci kar umownych w §14 ust. 1:
lit. aibz0,3% na 0,03%,
lit. ¢z 10% na 5%
lit. d-f z 2% na 0,2%

Odpowiedzi:

1. Dokumentacja techniczna bedaca podstawg wyceny prac stanowi zatacznik nr 4 do SIWZ.

2. Zamawiajacy dysponuje decyzjami administracyjnymi niezbednymi do realizacji przedmiotu
zamowienia.

3. Zamawiajacy posiada prawo dysponowania nieruchomosciami, na ktorych realizowany bedzie
przedmiot zamowienia.

4. Mozliwoséci i okolicznosci wprowadzania wszelkich zmian w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia, zaréwno tych dotyczacych wynagrodzenia, jak i terminu realizacji zamowienia okresla
w par. 15 projekt umowy stanowigcy zatacznik nr 3 do SIWZ.

5. Zgodnie z pkt. 4 powyzej.

6. Zgodnie z pkt. 4 powyzej.

7. Zgodnie z pkt. 4 powyzej.

8. Zmawiajacy informuje, iz postepowanie zostato przygotowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa w szczegélnosci zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamowien
publicznych. Ponadto patrz odpowiedz do pkt. 4.

9. Zamawiajacy w par. 15 zatacznika nr 3 do SIWZ projekt umowy, okreslit juz mozliwosci i

okolicznosci wprowadzania wszelkich zmian w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.
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10. Zamawiajacy w par. 13 zatacznika nr 3 do SIWZ projekt umowy, okreslit juz mozliwosci i
okolicznosci odstapienia od umowy przez obie strony.

11. Zamawiajacy w par. 9 zatacznika nr 3 do SIWZ projekt umowy oraz w SIWZ, opisat juz
wynagrodzenie ryczattowe. Ponadto patrz odpowiedz do pkt. 4.

12. Zamawiajacy w rozdziale Ill SIWZ pkt. 24 oraz rozdziale VI pkt. 3 SIWZ okreélit tryb i zasady
zgtaszania podwykonawcow.

13. Zamawiajacy w par. 14 zatacznika nr 3 do SIWZ projekt umowy, okreslit kary umowne zaréwno
dla Wykonawcy, jak i Zamawiajacego, co w ocenie Zamawiajacego rownowazy prawa i obowigzki
stron. Jednocze$nie Zamawiajacy wskazuje, iz zadanie wprowadzenia do projektu umowy zapisu w
zakresie kar umownych za opdznienie w zaptacie Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stoi w
sprzecznosci z przepisem art. 483 k.c., zgodnie z ktorym kare umowng mozna zastrzec jedynie na
wypadek niespetnienia $wiadczenia niepienieznego i w tym zakresie przepisy o karze umowne]
maja charakter bezwzglednie obowiazujacy. Z tytutu opoéZnienia w zaptacie wynagrodzenia
Wykonawcy przystugujg odsetki ustawowe.

14. Zamawiajacy w par. 2 ust. 2 zatacznika nr 3 do SIWZ projekt umowy, wskazat: Terminem
zakoriczenia realizacji robét objetych przedmiotem umowy jest data zgtoszenia gotowosci do
odbioru przez Wykonawce pod warunkiem podpisania przez Strony protokotu koricowego odbioru
robét bez wad istotnych.

15. Zamawiajacy dokona oceny rownowaznosci zgodnie z zapisami rozdziatu Il SIWZ pkt. 4.

16. Zamawiajacy w rozdziale Ill SIWZ pkt. 1 oraz w ogtoszeniu o zaméwieniu sekcja Il.4 wskazat:
przeprowadzenie procedury i uzyskanie dla obiektu na rzecz Zamawiajgcego Certyfikatu PZLA
kategorii VB.

17. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wskazang zmiane w projekcie umowy przewidujacych mozliwosc
naliczenia kar umownych.

18. Zamawiajacy informuje, ze w rozdziale XIV pkt. 7 SIWZ wystepuje btedny zapis. W przedmiotowym
pkt. 7 rozdziatu XIV SIWZ zapis powinien brzmie¢: Zamawiajacy zwréci zabezpieczenie w wysokosci
70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajqcego za
nalezycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokosci 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrécone nie péZniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

19. Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany kar umownych.

o Tadetisz Kabiaia
ierownik Zamawiajacego
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